

除去土壌等の輸送について（飯舘村）

平成30年4月24日

【平成30年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、回数及び台数 ※5	輸送先	輸送終了後の状況
1	大久保・外内1 仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	未定	8,900m ³	調整中	調整中	調整中	輸送完了予定
2	大久保・外内2 仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	前田・奥村・ 鴻池JV	4,500m ³	平成30年 4月～6月	8:00～17:00 1日1回、12台～24台	双葉町内の中間 貯蔵施設	輸送完了予定
3	関根・松塚1 仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の一部を予定(集約予定なし)	前田・奥村・ 鴻池JV	35,000m ³	調整中	調整中	双葉町内の中間 貯蔵施設	
4	前田・八和木3 仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	前田・奥村・ 鴻池JV	21,900m ³	調整中	調整中	双葉町内の中間 貯蔵施設	輸送完了予定
5	前田・八和木4 仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	前田・奥村・ 鴻池JV	20,000m ³	調整中	調整中	双葉町内の中間 貯蔵施設	輸送完了予定
6	比曽1仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の一部を予定(集約予定なし)	未定	25,000m ³	調整中	調整中	調整中	
7	比曽2仮置き場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	未定	1,900m ³	調整中	調整中	調整中	輸送完了予定

除去土壌等の輸送について（飯舘村）

平成30年4月24日

【平成30年度】


整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、回数及び台数 ※5	輸送先	輸送終了後の状況
8	臼石2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	前田・奥村・鴻池JV	14,800m ³	調整中	調整中	双葉町内の中間貯蔵施設	輸送完了予定
9	臼石3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定(集約予定なし)	未定	7,700m ³	調整中	調整中	調整中	輸送完了予定
10	蕨平4仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部を予定(集約予定なし)	未定	3,300m ³	調整中	調整中	調整中	
11	蕨平仮設焼却施設	廃棄物(焼却灰)	場内の一部を予定(集約予定なし)	未定	9,300m ³	調整中	調整中	調整中	

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。／「今後集約あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。／「今後集約なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。 ※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図

平成30年4月24日

■平成30年度（村内全体）



※「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成