


# 国直轄による福島県(対策地域内)における仮設焼却施設の設置状況(2019年5月31日時点)

- 9市町村(10施設)において仮設焼却施設を設置することとしており、それぞれの進捗状況は下表のとおり。2019年4月末までに約100万トン(除染廃棄物を含む)を処理済。
- 現在稼働している仮設焼却施設においては、環境モニタリング(※1)を実施しており、排ガス中の放射能濃度が検出下限値未満であること等を確認している。

(※1) 環境省放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト <<http://shiteihaiki.env.go.jp/>>



| 立地地区          | 進捗状況            | 処理能力   | 処理済量<br>(2019年4月末時点)   |
|---------------|-----------------|--------|------------------------|
| 川内村           | 災害廃棄物等の処理完了     | 7t/日   | 約2,000トン(約2,000トン)     |
| 飯舘村<br>(小宮地区) | 災害廃棄物等の処理完了     | 5t/日   | 約2,900トン(約2,900トン)     |
| 富岡町           | 災害廃棄物等の処理完了     | 500t/日 | 約155,000トン(約55,000トン)  |
| 南相馬市          | 稼働中(2015年4月より)  | 400t/日 | 約208,000トン(約90,000トン)  |
| 葛尾村           | 稼働中(2015年4月より)  | 200t/日 | 約111,000トン(約33,000トン)  |
| 浪江町           | 稼働中(2015年5月より)  | 300t/日 | 約198,000トン(約123,000トン) |
| 飯舘村<br>(蕨平地区) | 稼働中(2016年1月より)  | 240t/日 | 約166,000トン(約41,000トン)  |
| 榎葉町           | 災害廃棄物等の処理完了     | 200t/日 | 約77,000トン(約32,000トン)   |
| 大熊町           | 稼働中(2017年12月より) | 200t/日 | 約42,000トン(約13,000トン)   |
| 双葉町           | 建設中             | 350t/日 | —                      |
| 川俣町           | 既存の処理施設で処理      | —      | —                      |
| 田村市           | 既存の処理施設で処理      | —      | —                      |

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量。