

# データでみる福島再生

## 最近の動き

### ○除染等工事の進捗状況

- ・特定復興再生拠点区域における除染工事の進捗は9割を超えており、概ね実施済みですが、引き続き進捗率の向上に取り組んでいく予定です。
- ・令和4年6月12日に葛尾村の特定復興再生拠点区域、令和4年6月30日に大熊町の特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。
- ・令和4年8月30日に双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。

### ○除染仮置場等の状況（福島県内）

- ・仮置場等総数1,372箇所のうち、42箇所 で除去土壌等を保管中、1,330箇所 で搬出が完了し、1,042箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

### ○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・除去土壌の分別処理を行い、9月末時点で、約1090.8万 $m^3$ （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。
- ・廃棄物の焼却及び焼却灰の灰処理を行い、9月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器14,410個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

### ○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2022年9月末時点で、約1,331万 $m^3$ の除去土壌等（帰還困難区域を含む）を中間貯蔵施設へ搬入しました。

### ○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、9月末時点で契約者数1,845人、面積約1,278haについて契約しております。

### ○国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、8月末時点で、約327万トンの搬入を完了しました（うち、約56万トンが焼却処理済、約216万トンが再生利用済）。
- ・被災家屋等について、8月末時点で、約17,900件の解体申請を受付済みであり、約17,100件を解体済みです。

### ○国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

- ・8月末時点で、約138万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。

### ○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・9月末時点で、247,508袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

### ○放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況

- ・放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターにおいて、研修会を2回、専門家派遣を3回、住民セミナーを29回、車座意見交換会を1回実施しました。
  - ・環境再生プラザにおいて、専門家派遣を12回、移動展示を5回（6日）実施しました。
  - ・内部被ばく検査（WBC）を21日間実施しました。
  - ・ガンマカメラを活用し、仮置場の現状回復後の放射線測定を9台日実施しました。
- ※いずれも、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じて実施しました。

### ○帰還困難区域等における鳥獣の捕獲状況

- ・今年度の捕獲数は、9月末現在でイノシシ74頭、アライグマ183頭、ハクビシン62頭となっています。