

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 25 年 5 月 10 日

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|--|---|--|--|--|
| 南相馬市 ※平成 24 年 4 月 16 日に 区域見直し | 183,000 t (可燃物量 74,000t、 不燃物量 109,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 3 か所(塚原地区、吉名地区 2 か所) 供用開始済 ・ 1 か所(村上地区) 造成工事中 ・ 3 か所(小沢地区、浦尻地区、大富地区) 造成工事準備中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区内の工場跡地への設置について地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中(塚原地区周辺) ・ 倒壊家屋等(倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険なもの)の解体撤去を実施済(52 棟) ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・ 被災家屋等(64 棟)の解体撤去について入札公告中 ・ 倒壊のおそれのある塀等の撤去工事済(7 件) ・ 津波被災車両等の撤去作業中 ・ 片付けごみの回収を実施中(塚原地区周辺、吉名地区) ・ 片付けごみ(可燃ごみ)をクリーン原町センター(南相馬市)で処理することについて地元調整中 ・ し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲み取り・処理を実施中 |
| 浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に 区域見直し | 178,000 t (可燃物量 46,000t、 不燃物量 132,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 ・ 片付けごみ(可燃ごみ)の回収を実施中 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|--|---|---|---------------------------|----------------------|
| 双葉町 | 12,000 t (可燃物量 5,000t、 不燃物量 7,000t) | (対策地域内廃棄物処理計画未策 定) | (対策地域内廃 棄物処理計画未 策定) | |
| 大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し | 29,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 12,000t) | ・中屋敷地区、大川原地区の片付け ごみ等の仮置場について地元調整 済(除染廃棄物の仮置場と共通の 候補地として説明したものであ り、その候補地の中から片付けご み等の仮置場を選定する予定) | ・処理方針検討中 | |
| 富岡町 ※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し | 47,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 30,000t) | ・2か所(深谷地区の国有林、富岡 浄化センター付近の津波被災地) 地元調整中 | ・地元調整中 | ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|---|---|--|---|--|
| 檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し | 25,000 t (可燃物量 10,000t、 不燃物量 15,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2か所(波倉地区、前原地区)供 用開始済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、 資源ごみ)と南部衛生センターか らの焼却灰の仮置場1か所(館ノ 沢地区)造成工事中 ・廃家電、粗大ごみ、解体家屋等の 仮置場について候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中(波倉地区周辺、 前原地区周辺) ・農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済 ・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施 済、撤去の同意取得を実施中 ・津波被災車両の所有者確認を実施済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)の回収を実 施中 ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収 中 ・片付けごみ(可燃ごみ)を南部衛生センター(檜葉町)で 処理中 ・片付けごみ(廃家電等)の回収準備中(収集申込みの電話 受付等業務の発注手続き中) ・し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲 み取り・処理を実施中 |
| 飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し | — | <ul style="list-style-type: none"> ・候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・地元調整中 | |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|---|-------------------------|------------------|--|--|
| 川俣町 | — | ・ 処理方針検討中 | ・ 処理方針検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約13棟） ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収予定 |
| 葛尾村 ※平成 25 年 3 月 22 日に 区域見直し | — | ・ 候補地検討中 | ・ 候補地検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収予定 |
| 川内村 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し | — | ・ 1 か所（村有地）供用開始済 | ・ 村有地における 小型焼却炉の設 置について建設 準備中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約27棟） ・ 片付けごみの回収を実施中 ・ ごみステーションに出されていた生活ごみを南部衛生センター（檜葉町）で処理中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|--|-------------------------|---|-----------------|--|
| 田村市 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し | — | ・設置しない方針（家屋等の解体場 所から直接、処理先に搬出するよ う調整予定） | ・処理方針検討中 | ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 20 棟。処理先確保の上、着手予定） |

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、櫛葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み