

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 7 月 19 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集会所等（三井住友建設）：終了</li> </ul>	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5 か所（民有地）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島 JV</li> <li>・ H25/6/23 避難指示解除準備区域に係る除染結果報告及び意見交換会（田村市面的除染工事完了説明） 詳細：環境省 HP 除染サイト掲載</li> </ul>
檜 葉 町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役場周辺（前田建設）：終了</li> <li>・ 集会所等（渡辺興業）：終了</li> <li>・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了</li> <li>・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了</li> <li>・ 集会所等（三井住友建設）：終了</li> </ul>	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 24 年度除染地域分 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）</li> <li>・ 平成 25 年度除染地域分 6 か所（民有地等 6 か所）：地元調整済み造成中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/8/1 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田 JV）</li> <li>・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田 JV）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・2か所（公有地）：地元調整済み</li> <li>・1か所：造成工事済み</li> <li>・1か所：造成工事中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/6/25から</li> <li>・終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事（大林JV）</li> <li>・H25/4/8 平成24年度川内村除染等工事（その2）開始（大林JV）</li> </ul>
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・候補地（民有地）選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/4/12から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/28 平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事業者決定（大成・五洋・日本国土開発JV）</li> </ul>
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表	関沢行政区除染関係説明会 7/17 佐須行政区除染関係説明会 7/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み</li> <li>・別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/7/10から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/25 平成24年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成建設JV）</li> <li>※4行政区分のみ</li> <li>・H25/6/26 平成25年度飯舘村除染等工事（その1）公示</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川 俣町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校、公民館（大成）：終了</li> <li>・ 小学校、幼稚園（大成）：終了</li> </ul>	H24/8/10 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一部地元調整済み造成中</li> <li>・ 別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/9 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成建設 JV）</li> </ul>
葛 尾村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>	H24/9/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（国有林）：造成工事完了</li> <li>・ 別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/26 から</li> <li>・ 終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村 JV）</li> </ul>
浪 江町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警察署、消防署等（間組）：終了</li> <li>・ H25/6/25 平成 25 年度双葉町・浪江町帰還困難区域モデル除染工事公示</li> </ul>	H24/11/21 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>	調整中（数量調査済み）
大 熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>・ 大川原地区南平（清水建設）：終了</li> </ul>	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先行除染について地元調整済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> <li>・インフラ復旧準備等除染工事公示 5/31</li> </ul>	H25/6/26 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・候補地（民有地）を選定中。</li> <li>・平成 25 年度 24 年度繰越富岡町用地調査等業務開始 5/10</li> <li>・平成 25 年度富岡町用地調査・交渉業務開始 5/23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/3 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/26 平成 25 年度富岡町除染等工事（その 1）公示</li> </ul>
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/25 平成 25 年度双葉町・浪江町帰還困難区域モデル除染工事公示</li> </ul>					

常磐自動車道	H25/8/30 終了予定。仮置場管理、除染後のモニタリング等は引き続き実施。
--------	---