

## 対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 25 年 9 月 20 日

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
南相馬市  ※平成 24 年 4 月 16 日に 区域見直し	183,000 t (可燃物量 74,000t、 不燃物量 109,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害廃棄物等の仮置場 4 か所（塚原地区、吉名地区 2 か所、村上地区）供用開始済</li> <li>・ 同 1 か所（浦尻地区）造成工事中、部分供用開始済</li> <li>・ 同 2 か所（小沢地区、大富地区）造成工事準備中（測量実施中）</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）について供用開始準備中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小高区内の工場跡地への設置について地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中（塚原地区周辺、浦尻地区周辺）</li> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物の撤去等を準備中（小沢地区周辺、村上地区周辺）</li> <li>・ 倒壊家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険なもの）の解体撤去を実施済（52 棟）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付中</li> <li>・ 被災家屋等(64 棟)の解体撤去工事中</li> <li>・ 倒壊のおそれのある塀等の撤去工事済（7 件）</li> <li>・ 津波被災車両等の撤去作業中</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中）</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中</li> </ul>

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に 区域見直し	178,000 t (可燃物量 46,000t、 不燃物量 132,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ(可燃ごみ)の仮置場 1か所(棚塩地区)供用開始済み</li> <li>・災害廃棄物等の仮置場2か所程度 (津波被災地)地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済</li> <li>・片付けごみ(可燃ごみ)の回収を実施中</li> <li>・倒壊家屋等(5棟)の解体撤去を準備中</li> </ul>
双葉町 ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し	12,000 t (可燃物量 5,000t、 不燃物量 7,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か所(中野地区)地元調整中 (対策地域内廃棄物処理計画未策 定)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理方針検討中 (対策地域内廃 棄物処理計画未 策定)</li> </ul>	
大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し	29,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 12,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難指示解除準備区域及び居住制 限区域の片付けごみ等の仮置場1 か所(大川原地区)について工事 準備中(測量実施中)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理方針検討中</li> </ul>	

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
富岡町 ※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し	47,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 30,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2 か所(深谷地区の国有林、富岡浄化センター付近の津波被災地) 地元調整中、一部同意取得済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地元調整中、一部同意取得済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の散乱したガスボンベを回収済</li> <li>・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電)の回収を準備中</li> </ul>
檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し	25,000 t (可燃物量 10,000t、 不燃物量 15,000t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所(波倉地区、前原地区) 供用開始済</li> <li>・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所(館ノ沢地区) 供用開始済</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所(山田岡地区) 供用開始済</li> <li>・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 1 か所(前原地区) 工事準備中(測量実施中)</li> <li>・ <b>津波被災車両の仮置場 1 か所(前原地区) 工事準備中(測量実施中)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 候補地検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物(がれき)を仮置場に搬入済(損壊家屋、被災車両を除く)。引き続き仮置場内で分別等作業中(波倉地区周辺、前原地区周辺)</li> <li>・ 農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済</li> <li>・ 津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施済、撤去の同意取得を実施中</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去の受付中</li> <li>・ 津波被災車両等の撤去作業準備中(所有者確認は実施済)</li> <li>・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電)の回収を実施中</li> <li>・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中</li> <li>・ 片付けごみ(可燃ごみ)を南部衛生センター(檜葉町)で処理中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲み取り・処理を実施中</li> </ul>

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
飯舘村  ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（佐須地区）地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小宮地区における小型焼却炉の設置について建設準備中（減容化処理事業者を選定中）</li> <li>・ 大型焼却炉の設置について調整中</li> </ul>	
川俣町  ※平成 25 年 8 月 8 日に区 域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2 か所程度（山木屋地区）地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理方針検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 倒壊家屋等（特に緊急性の高いもの）の解体撤去を実施済（1 棟）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 13 棟）</li> <li>・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中</li> </ul>
葛尾村  ※平成 25 年 3 月 22 日に 区域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（地蔵沢地区）地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地蔵沢地区における設置について地元調整中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中</li> </ul>

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
川内村  ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 1 か所（五枚沢地区）供用開始済	・ 五枚沢地区にお ける小型焼却炉 の設置について 建設準備中（施 設設計中）	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 29 棟） ・ 片付けごみ（廃家電等を除く）の回収を、回収希望が無か った世帯等を除きほぼ完了 ・ 片付けごみ（未回収の廃家電等）の回収準備中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲 み取り・処理を実施中
田村市  ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 設置しない方針（家屋等の解体場 所から直接、処理先に搬出するよ う調整中）	・ 設置しない方針 （既存の処理施 設にて処理中）	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 20 棟。処理先確保の上、着手予定）

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み