福島地方環境事務所の最近の動き (今週の福島)

【最近の動きのポイント】

○ 除染・廃棄物対策関連

・双葉町、大熊町及び浪江町の特定復興再生拠点区域について、建物等解体 撤去及び除染工事を実施中です

〇 中間貯蔵施設関連

- <u>1,500 名を超える方から用地取得の契約をいただきました(6月11日時</u> 点)
- ・24 市町村から平成30年度の輸送を実施中です
- ・ 6 月 8 日に中島村からの全ての除去土壌等の輸送が完了しました

〇 リスクコミュニケーション等関連

・京都御苑において福島の環境回復の状況や魅力を伝える「京都御苑ふくしまウィーク〜味わい、楽しむ、ふくしまのいま〜」を開催しました(6/9〜6/15)

I. 除染·廃棄物対策関連

1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域について、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き

・双葉町、大熊町及び浪江町について、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。 詳細は別添1、3のとおり

2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3月に8県100市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。 仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、 順次、返地に向けた作業を実施しています。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域) 別添1のとおり
- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況 別添4のとおり

Ⅱ. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

(1) 最近の動き

- 1,500 名を超える方から用地取得の契約をいただきました(6月11日時点)。別添5のとおり
- 24 市町村から平成30年度の輸送を実施中です。
- 6月8日に中島村からの全ての除去土壌等の輸送が完了しました。 別添6のとおり

(2) 平成30年度の進捗状況

○ 除去土壌等の輸送

(6月12日までの搬入実績)

搬出	市町村	搬出可能量 (㎡)	学校等(現場保管) からの輸送予定量 (㎡)	搬入量(m³)※
浜通り	いわき市	22, 200	7, 800	3, 029
	相馬市	16, 100	-	_
	南相馬市	113, 200	ı	440

	. Labert et a			
	広野町	31, 900	_	_
	楢葉町	72, 400	_	21, 176
	富岡町	162, 400	-	14, 140
	川内村	42, 400	-	5, 288
	大熊町	147, 000	ı	12, 615
	双葉町	132, 700	ı	4, 962
	浪江町	130, 300	-	7, 262
	葛尾村	71, 400	ı	ı
	飯舘村	151, 600	_	4, 664
中通り	福島市	78, 700	20,000	3, 396
	郡山市	67, 200	20, 900	24, 603
	白河市	33, 800	100	6, 384
	須賀川市	22, 000	3,600	6, 352
	二本松市	50,000	-	5, 157
	田村市	47, 800	300	3, 205
	伊達市	62, 600	6,000	3, 004
	本宮市	20,600	-	4, 148
	桑折町	19, 200	-	_
	国見町	16, 300	-	3, 888
	川俣町	71,600	-	10, 968
	大玉村	13, 700	-	3, 144
	鏡石町	0	300	_
	天栄村	16, 100	-	_
	西郷村	54, 900	-	2, 671
	泉崎村	15, 200	-	5, 324
	中島村	6, 400	-	5, 827
	矢吹町	13, 900	_	624
	三春町	24, 400	_	_
	合計	1, 728, 000	59,000	162, 271
ツーフェナンディーンニ上院1代の仕事ナー31. 梅笠1 アンナー				

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m²と換算しています。
- ※ 平成30年度の1年間の輸送量は、180万㎡程度です。
- 中間貯蔵施設区域内の用地取得について 平成30年6月11日時点の用地の状況は、別添5のとおり ※別添5に関するお問合せは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 西村、信原 電話03-5521-8349まで
- 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等 こちらから御確認ください(中間貯蔵施設及び周辺モニタリング(JESCO サイト)) http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba
- 中間貯蔵施設に係る工事等について 工事等の一覧は別添2のとおり

Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境 再生等に関する情報発信等の活動を実施しています。

(1) 最近の動き

・京都御苑において福島の環境回復の状況や魅力を伝える「京都御苑ふくしまウィーク 〜味わい、楽しむ、ふくしまのいま〜」を開催しました (6/9~15)。 別添7のとおり

http://josen.env.go.jp/plaza/info/event/201806.html#e180609a

- ・葛尾村(6/2)、田村市(6/9)において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく 線量測定を実施しました。
- ・ガンマカメラ活用リスコミ支援事業を実施中です。
- ・環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援(説明・測定・資料作成支援)等を実施中です。

(2) 前年度までの実施状況

	H29 年度実績 (H28 年度実績)	
①自治体職員や相談	(ア) 職員向け研修会	77 回(52 回)
員等の活動の支援	(イ) 専門家派遣	47 回(41 回)
	(ア) 住民セミナー	72 回(27 回)
②住民の放射線に関	(イ) 車座意見交換会	62 回(24 回)
する理解醸成の支援	(ウ) 個人線量測定の支援 (WBC)	83 日(8 日)
	(エ) リスクコミュニケーション拠点(長崎大、弘前大)による活動	_
	(オ)ガンマカメラを活用した除染に関するリスクコミュニケーション支援事業	184 台・日 (186 台・日)
③環境再生等に関す る情報発信	(ア) 環境再生プラザの移動展示	42件 [55日] (78件 [92日])
	(イ) 環境再生プラザの専門家派遣	142件(208件)

(ウ) テレビ

- 「なすびのギモン Part5」(全8回)を放送しました。
 ※Part1 から Part4 も含め、以下のホームページから視聴できます。
 http://josen. env. go. jp/nasubinogimon/movie/
- ・特別番組「いのち、つなぐ 楢葉町・木戸川の今」を放送

(エ) ラジオ

•「福島再生へのみち」(全 26 回 (F M局 13 回、A M局 13 回)) を放送しました。 ※以下のホームページから視聴できます。

FM局 http://josen.env.go.jp/plaza/radio_streaming/

AM局 http://www.rfc.jp/podcast/podcast_program.php?program_id=29

(オ) まんが

- ・まんが「なすびのギモン」のシリーズ第4作「環境再生のあゆみ」編を作成しました。
- ※これまでの3作(「身の回りの放射性物質」編、「健康影響」編、「食品」編)も含め、以下のホームページから読むことができます。

http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/index.html#indexManga

(カ) イベント

・「くるまざカフェ」および「ふくしま"みち"さがし」を実施しました。 ※除染や福島の環境再生に取り組む様々な方々と情報交換を行い、経験を共有する体験型のイベント(くるまざカフェ)と本イベントの参加者・関係者も交えたシンポジウム(ふくしま"みち"さがし)です。

http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/

(キ) 環境再生プラザの企画展示

・「福島環境再生事務所の職員等による『作品展』(H29.2~7)」、「除染と地域交流 (H29.7~H29.12)」、「木戸川流域の環境回復 (H29.12~H30.3)」を実施しました。 3月27日より「ふくしま"みち"さがし」をテーマに実施中です。

http://josen.env.go.jp/plaza/about/exhibition_180327.html

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況 (除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事状況等		
南相馬市	〇平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事(H30/3/5~)		
11314331	※除染等工事の作業員数 410 人		
	〇平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事(H29/6/14~)		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(2,639 件解体済/2,845 件受付		
	済)		
浪江町	○平成 29 年度浪江町仮置場原状回復工事(その 1)(H29/9/28~		
	H30/6/11 完了)		
	○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)浪江町フォローアップ除染等工		
	事(H29/10/27~)		
	※除染等工事の作業員数 180 人		
	〇平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事(H30/3/22~)		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(1,901 件解体済/3,785 件受付		
	済)		
双葉町	〇平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等		
	及び除染等工事 (その 1) (H29/12/25~)		
	〇平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等		
	及び除染等工事 (その 2) (H30/2/13~)		
	※除染等工事の作業員数 140 人 〇平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事 (その 2)		
	(H30/4/16~)		
	※被災家屋等の解体撤去申請を受付中(300件受付済。うち拠点区域		
	275件)であり、解体撤去工事実施中(23件解体済。うち拠点区域		
	2件)		
大熊町	〇平成 29 年度大熊町仮置場復旧等工事 (H29/11/22~)		
	〇平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等		
	<u>及び除染等工事(その 1)(H30/3/9~)</u>		
	※除染等工事の作業員数 260 人		
	※被災家屋等の解体撤去申請を受付中(547 件受付済。うち拠点区		
	域 458 件) であり、解体撤去工事実施中(162 件解体済。うち拠点		
	区域 85 件)		

⁽注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

市町村	工事状況等		
富岡町	〇平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)		
	(H29/6/20~)		
	〇平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事		
	(H29/10/6~)		
	※除染等工事の作業員数 370 人		
	〇平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その 2) (H30/3/7~)		
	※被災家屋等の解体撤去申請を受付中(3,000件受付済。うち拠点区		
	域 174 件) であり、解体撤去工事実施中(2, 216 件解体済。うち拠		
	点区域 124 件)		
楢葉町	〇平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事(H29/5/27~)		
	※除染等工事の作業員数 100 人		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(1,428 件解体済/1,577 件受付		
	済)		
飯舘村	〇平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事(H30/4/10		
	~)		
	〇平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事(H30/6/5~)		
	※除染等工事の作業員数 150 人		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(993件解体済/1,407件受付済)		
川俣町	〇平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事 (H29/8/9~)		
	※除染等工事の作業員数 90 人		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(382 解体済/392 件受付済)		
葛尾村	〇平成 29 年度葛尾村建物解体等撤去工事(H29/11/30~)		
	※被災家屋等の解体撤去工事実施中(364 解体済/415 件受付済)		

[※]除染等工事の作業員数 合計 1,700 人

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

	工事名	
土壌貯蔵	〇平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町)	(H28/
施設等	6/14~)	
	※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始	
	〇平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町)	(H28/
	6/14~)	
	※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始	
	〇平成 29 年度中間貯蔵(双葉 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 5/11~)	(H29/
	※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み	
	〇平成 29 年度中間貯蔵(双葉2工区)土壌貯蔵施設等工事 5/18~)	(H29/
	※H30. 1月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み	
	〇平成 29 年度中間貯蔵(大熊1工区)土壌貯蔵施設等工事	(H29/
	5/11~)	
	※H29. 11 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み	
	〇平成 29 年度中間貯蔵(大熊2工区)土壌貯蔵施設等工事	(H29/
	5/11~)	
	※H29. 9月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み	
	〇平成 29 年度中間貯蔵(大熊3工区)土壌貯蔵施設等工事 5/18~)	(H29/
	※H29. 11 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み	
	〇平成30年度中間貯蔵(双葉3工区)土壌貯蔵施設工事	(H30/
	4/6~)	
	※今年度中に着工予定	
	〇平成 30 年度中間貯蔵 (大熊 4 工区) 土壌貯蔵施設等工事	(H30/
	4/5~)	
	※今年度中に着工予定	(1100 /
	〇平成 30 年度中間貯蔵 (大熊 5 工区) 土壌貯蔵施設等工事	(H30/
	4/10~) ※今年度中に着工予定	
	ヘフサスサに相上了た	


	工事名
廃棄物 関連施設	〇平成 29 年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物 処理その1業務 (H30/3/1~)
	※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
	〇平成 29 年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物 処理その2業務 (H30/3/1~)
	※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
	〇平成 29 年度中間貯蔵(双葉工区)廃棄物貯蔵施設工事 (H30/3/9~)
	※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
	〇平成 29 年度中間貯蔵 (大熊工区) 廃棄物貯蔵施設工事 (H30/3/8~)
	※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
その他 施設等	〇平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事(大熊町・双葉町) (H29/12/23~)
	〇平成 29 年度保管場等整備工事(大熊町·双葉町) (H30/1/19~)

特定復興再生拠点区域整備の状況(平成30年6月15日時点)

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



【工事状況】解体・除染工事について調整中




【工事状況】

①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染工事 (解体460件、除染約160ha): <u>3月9日着工</u>

富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



【工事状況】解体・除染工事について調整中



飯舘村(2018.4.20認定、約186ha)



【工事状況】解体・除染工事について調整中

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



【工事状況】

①一部道路の除染工事(除染4ha):5月30日着工

双葉町(2017.9.15認定、約560ha)



【工事状況】

- ①復興シンボル軸解体・除染工事 (解体55件、除染7ha):12月25日着工
- ②駅東等解体·除染工事(解体640件、除染約90ha):2月13日着工

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 30 年 6 月 15 日

【最新の進捗状況】

搬入量(袋数)			
期間	実績(袋)	累計	
6/6~6/12	1, 238	23, 005	

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量(袋数)は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】

搬入量(袋数)			
期間	実績(袋)	累計	
平成 29 年 11 月	707	707	
平成 29 年 12 月	2, 746	3, 453	
平成 30 年 1月	1, 866	5, 319	
平成 30 年 2月	2, 523	7, 842	
平成 30 年 3月	4, 060	11, 902	
平成 30 年 4月	4, 965	16, 867	
平成 30 年 5月	4, 287	21, 154	
平成30年 6月(12日まで)	1, 851	23, 005	

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/

1,890人に対する割合。

平成30年5月末時点

赤字は6月11日時点

中間貯蔵施設用地の状況について

全体面積 全体面積に 登記記録人数 項 B 全体面積内訳 約1.600ha 対する割合 (2,360人)内訳 地権者連絡先 約76% 民有地と公有地の合計では 約1, 220ha 約1,890人 把握済み 全体の約97%となっている。 調査確認 約1, 170ha 約1,660人 約73% 承諾済み <u>民有地</u> 約1, 270ha 物件調査済み 約1, 160ha 約73% 約1,650人 (約79%) 1,502人 契約済み 約59.0% (約63.6%)※2 約944ha (6月11日時点) (約74.3%)※1 (約79.5%)※3 契約済み 約922ha 約57.6% 1. 485人 (5月末時点) (約62.9%)※2 (約72.6%)※1 (約78.6%)※3 ※1 民有地面積の 町有地 約165ha 約10.3% 公有地等 1,270haに対する割合。 ※2 登記記録人数の 2,360人に対する割合。 約330ha 国有地/県有地/ 約165ha 約10.3% (約21%) ※3 連絡先把握済みの 無地番地の土地

中島村からの除去土壌等の輸送完了について

- 平成30年6月8日に、中島村からの除去土壌等の輸送が完了しました。
- 輸送完了市町村中島村(中島村仮置場から搬出)
- 輸送対象物土壌等(不燃物)、廃棄物(可燃物)
- 輸送期間 平成28年3月4日~平成30年6月8日
- 輸送先 中間貯蔵施設 大熊工区
- 中島村の輸送実績

平成27年度実績: 1,040 袋

平成28年度実績: 984 袋

平成29年度実績: 6,203 袋

平成30年度実績: 5,827 袋

総計 14,054 袋



写真1:最後の除去土壌等の積込の状況



写真2:最後の輸送車両の仮置場出発の状況

「京都御苑ふくしまウィーク」を開催しました

- 〇本イベントは、6月9日(土)から15日(金)まで、環境省が管理する京都御苑で、除染など環境回復の取組を経て復興に向かう福島を紹介するため、環境省及び環境再生プラザ(環境省、福島県共同運営)が企画し、関係自治体等の協力により開催したものです。
- 9日と10日は、福島県観光物産交流協会、会津若松、二本松、白河各市が出店、特産品の紹介・ 販売を行い、苑内のお茶室では福島ゆかりの香りのワークショップを開催し、福島の「食」や「香り」 を味わっていただきました。
- 苑内展示館で福島の環境回復や各地の魅力に関する展示を行い、約900名(15日午前時点)の 方々にご覧いただきました。除染や中間貯蔵事業等の取組や状況をマンガ等でお伝えしたほか、 会津若松、二本松、白河、京都各市がそれぞれの魅力等を紹介する展示、京都府は福島県等か ら避難されている方々への継続的な支援活動を紹介する展示を行いました。



特産品紹介テントのにぎわい



福島の香りと味のご紹介



環境回復とまちの魅力のご紹介