

平成25年1月11日

環境省福島環境再生事務所  
所長 大村 卓 殿

大林・東亞特定建設工事共同企業体  
かえるかわうちJV工事事務所  
所長 [REDACTED]

適正な除染に関する調査結果報告

新聞社等から不適正な除染であると指摘された事案3件について、事実経緯および調査結果を添付の資料1～3に記載の通り、ご報告いたします。いずれの事案についても不適正な状況は確認されず、適正な除染を行なっていたものと判断いたしました。

なお、当JVでは、苦情対応体制、連絡体制等を整備するほか（別紙1～4）、適切な除染を実施するための方策、地元との交流事業を実施して（別紙5、6）、今後とも、適正な除染作業を実施して地域の復興の一助となる所存であります。

以上

(資料)

- 資料 1 平成 25 年 1 月 4 日付朝日新聞記事の事案について
- 資料 2 平成 25 年 1 月 5 日付毎日新聞記事の事案について
- 資料 3 福島環境再生事務所への電話通報の事案について

(別紙)

- 別紙 1 住民や作業員からの苦情対応の体制
- 別紙 2 施工体系図および監督状況写真
- 別紙 3 打合せ・指示・連絡の仕組み
- 別紙 4 排水処理の仕組み
- 別紙 5 適切な除染を行っていくための方策
- 別紙 6 地元との交流事業

(別添資料)

- 別添資料① 2012/12/17、12/18 作業日報
- 別添資料② 2013/1/4 朝日新聞記事
- 別添資料③ 2013/1/5 毎日新聞（夕刊）記事
- 別添資料④ 2013/1/7 作業員教育資料
- 別添資料⑤ 地下水サミット資料

## 資料1

### 平成25年1月4日付朝日新聞記事の事案について

#### 1 指摘内容

12月18日午後2時47分ごろ、福島県の川内村大字下川内字[...]の[...]さんという方の住宅前の土壤を、作業員が高圧洗浄機を使って洗い流していました。水の吸引は行っていませんでした。

これは除染の方法を定めた環境省の仕様書に反するだけでなく、「放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」で禁じる汚染廃棄物等の投棄にあたると判断します。以下に具体的な質問を挙げさせていただきますので、ご回答をお願いいたします。(朝日新聞特別報道部原文のまま)

#### 2 事実経緯

2012/12/25 朝日新聞特別報道部より大林組本社CSR室広報部に質問状が届く

指摘があった箇所の除染を担当した元請責任者（3工区工区長）および一次下請会社（岸本建設）職長から事実関係を確認

一次下請会社の岸本建設および三次下請会社のセイダイにも同様の文書が朝日新聞社より送られていることがわかる。

作業日報、工事写真により施工状況を確認したところ、指摘された作業日（12/18）は、高圧水除染を行っていないなく、高圧水洗浄を実施したのは12/17であって、その際はポンプピットを設置して、集水し、濁水プラントまで運搬後、水処理を行っていた。また、翌日の12/18は高圧水洗浄した箇所の手前の土壤（ポンプピットを設置していた箇所）の剥ぎ取り、入れ替えを実施していた。

以上を把握した。

一次下請会社職長が当日作業に従事した[...]作業指揮者（三次下請会社セイダイ）に当日の作業内容を再確認した。高圧水洗浄した洗浄水は適正に処理していたことを確認する。

朝日新聞特別報道部より大林組本社CSR室広報部に当日の作業について、写真・ビデオがある。是非一度見てもらいたいと連絡がある。

朝日新聞特別報道部より大林組本社CSR室広報部に質問状が届いたこと、上記のとおり指摘のような事実がないことを環境省[...], [...]、[...]にメールで報告し、新聞社への対応について問い合わせをたてる。

環境省[...]より環境省として了解したので、朝日新聞社に対応するよう電

話にて指示があった。

大林組C S R室広報部より朝日新聞社に指摘のあった作業日は12/17の間違いでないかと問い合わせせる。

朝日新聞社より大林組C S R室広報部に連絡があり、12/18というのは間違いで、12/17だった。朝日新聞社が保有している写真を提示され、排水を吸引していないのではないかと指摘される。

朝日新聞社指摘の写真は、当社が保有している写真と同じ場所で撮影しており、水の溜まる場所にポンプピットを設置して適正に処理をしていると朝日新聞社に回答していいか環境省に伺いを立てる。

2012/12/26 本社C S R室広報部で朝日新聞社への回答案を作成

環境省にこれで回答していいか問い合わせたが、施工会社で対応するよう指示を貰う。

2012/12/27 朝日新聞社に「定められた作業手順に則り適切に実施されております。お送りいただいた写真を確認させていただきましたが、給水のためのポンプもタンクも写真内に確認できますので、ご指摘のような事実はございません。」と回答する。

朝日新聞社は内容については了解した。現地の朝日新聞記者にこの回答を伝える。不明な点があれば明日中に連絡する。

2012/12/28 朝日新聞社からの大林組への連絡なし。

2013/1/4 朝日新聞に記事掲載

川内村に関する記述は、「大林組は『水や土は回収し、作業手順に則り適切に実施した』と説明した」

2013/1/7 環境省監督員が指摘箇所を立会い、当日の状況を元請職員が説明。環境省職員も不適切な除染はなかったことを現地で確認。

### 3 指摘事案当日の監督体制

現場代理人、監理技術者、主任技術者、放射線管理責任者とも在任、3工区工区長は3工区内他作業を指導、指摘場所では元請職員2名、一次協力会社職員1名、作業指揮者1名により、指示・指導

#### 4 調査結果



- (1) 高圧水洗浄した水は、ポンプピットで回収され、タンクにためたうえで濁水プラントまで運搬し、適正に処理されていたことを確認いたしました。
- (2) 素掘りの側溝とポンプピットを設置していた箇所の土壤は翌日剥ぎ取り、山砂を入れ替えを実施していることを確認いたしました。

以上の調査結果から、指摘のような不適正な除染はなかったものと判断いたします。


朝日新聞社から送られてきた写真



指摘日当日当JVで撮影した写真



除染完了写真



## 資料2

### 平成25年1月5日付毎日新聞記事の事案について

#### 1 指摘内容

昨年秋から福島県川内村などで除染作業に従事し、放射線のモニタリングなどを担当した作業員の証言

集めた枝葉は本来ならフレキシブルコンテナバッグと呼ばれるブルーの袋などに入れて仮置するが、仮置き場の場所がなくなっていて、枝葉を回収しないでその辺に捨てるのも日常茶飯事です。洗浄後の汚染水も本来は回収する必要があるが、回収するのは環境省が管轄し、なおかつ環境省が見に来るモデル地区だけ。普段はそんなことやっていない。汚染水は流しっぱなし。（毎日新聞の記事をもとに一部編集）

#### 2 事実経緯

2013/1/5 每日新聞（夕刊）指摘内容の記事が掲載される。

2013/1/7 川内村除染作業でモニタリング業務を担当している全作業員（アトックス22名、東電工業10名）に対して毎日新聞記事のような証言をしたか質問したところ、全員よりこのような証言はしていないと回答があった。

#### 3 指摘事案当日の監督体制

指摘日時、場所共に不明ではあるが、当JVにおいては現場代理人、監理技術者、主任技術者、放射線管理責任者とも常に在任している。

#### 4 調査結果

- (1) 新聞記事に川内村「など」で除染作業に従事であること、汚染水を回収するのは環境省が管轄し、なおかつ環境省が見に来るモデル地区（モデル地区の意味不明）とあり、当JV担当区域の事案ではない可能性があると思われます。
- (2) 当JV現場のモニタリング作業員全員より記事のような証言をしていないことを確認いたしました。

以上の調査結果から、指摘のような不適正な除染はなかつたと判断いたします。

## 資料 3

### 福島環境再生事務所への電話通報の事案について

#### 1 指摘内容

2013/1/4、川内村で作業しているという作業員から、一次下請け会社（宮本組）の社員から森林除染において、除染対象地域の20m範囲の外に除去物を捨てるよう指示されたと電話通報が福島環境再生事務所にあった。

#### 2 事実経緯

2013/1/4 川内村で作業しているという作業員から環境省福島環境再生事務所に指摘内容の電話通報がある。

2013/1/7 環境省[...]より、かえるかわうちJVに事実関係を調査するよう指示がある。

元請職員が一次下請け会社の宮本組社員5名から指摘のような事実があったか質問したところ、宮本組社員5名からそのような事実はない回答があった。

#### 3 指摘事案当日の監督体制

指摘日時、場所共に不明ではあるが、当JVにおいては現場代理人、監理技術者、主任技術者、放射線管理責任者とも常に在任している。

#### 4 調査結果

一次下請け会社である宮本組社員から、指摘のような事実はなかったと回答を得たので、不適正な除染はなかったものと判断いたします。

## 別紙 1

### 住民や作業員からの苦情対応の体制

- ・地元住民対応専任者 1名を配置（2012/10/1～現在）
- ・情報統括副所長を配置（2012/8/20～現在）
- ・宿舎食堂と各工区詰所外側に「意見箱」を設置する。作業員が感じた現場での不平・不満または不正だと感じたこと、さらには特殊勤務手当に関することなどを自由に投書できるようになる。投書された意見は、上記情報統括担当が責任を持って対応する。（2013/1/15～実施予定）


除染作業着手前に地元住民の立会を実施しているため、地元住民からの苦情は少ない。また、川内村役場駐在の環境省職員より、随時情報を貰っているので、その都度対応できている。作業員からの苦情については、一次協力会社を通じて収集しているが、今後は上記意見箱への投書からも作業員からの情報を収集する。

今回の指摘事案を受けて、元請職員で現場全域をパトロールしたが、不適正な状況をなかつた。

別紙2

施工体系図（次頁以降参照）

監督状況写真



工事事務所災害防止協議会兼施工体系図

登記者	日本丸方機械研究所株式会社
工事件名	平成24年鹿児島市内幹線等工事
工期	2013/7/30～2013/3/29
工期	1次

登記者名	元田
監修会員名	元田
専門技術者名	元田
担当工事内容	元田
専門技術者名	元田
担当工事内容	元田
TEL	元田

会社名	大井建設株式会社
工事内容	工事監査、測量検査
安全衛生責任者	大井
主任技術者	大井
専門技術者	大井
担当工事内容	大井
工期	H24.9.～H25.12.29
TEL	大井

会社名	元方安全衛生管理者
工事内容	元方安全衛生管理者
安全衛生責任者	元方
主任技術者	元方
専門技術者	元方
担当工事内容	元方
工期	元方
TEL	元方

会社名	株式会社 桑原興業
工事内容	工区監査
安全衛生責任者	桑原
主任技術者	桑原
専門技術者	桑原
担当工事内容	桑原
工期	H24.9.1～H25.2.29
TEL	桑原

会社名	株式会社 佐久間工務店
工事内容	工区監査
安全衛生責任者	佐久間
主任技術者	佐久間
専門技術者	佐久間
担当工事内容	佐久間
工期	H24.11～H25.29
TEL	佐久間

会社名	有限会社 I-C.M-3 株
工事内容	工区監査、道路除雪
安全衛生責任者	I-C.M-3
主任技術者	I-C.M-3
専門技術者	I-C.M-3
担当工事内容	I-C.M-3
工期	H24.11～H25.12.29
TEL	I-C.M-3

会社名	株式会社 佐々木工業
工事内容	工区監査
安全衛生責任者	佐々木
主任技術者	佐々木
専門技術者	佐々木
担当工事内容	佐々木
工期	H24.11～H25.29
TEL	佐々木

会社名	有限会社 志賀林業
工事内容	工区監査
安全衛生責任者	志賀
主任技術者	志賀
専門技術者	志賀
担当工事内容	志賀
工期	H24.9.1～H25.3.29
TEL	志賀

会社名	株式会社 阿佐建設
工事内容	工区監査
安全衛生責任者	阿佐
主任技術者	阿佐
専門技術者	阿佐
担当工事内容	阿佐
工期	H24.12.20～H25.3.29
TEL	阿佐

平成25年1月10日



会社名 [REDACTED]	株式会社 ディー・エヌ・産業	会社名 [REDACTED]	株式会社 フルタクル
工事内容 [REDACTED]	工事監査	工事内容 [REDACTED]	工区検査
安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]	安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]
主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
担当工事内容 [REDACTED]	検査工	担当工事内容 [REDACTED]	検査工
工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31	工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31
TEL [REDACTED]	[REDACTED]	TEL [REDACTED]	[REDACTED]

会社名 [REDACTED]	有限会社 西日本フジマツ	会社名 [REDACTED]	㈲成林機工業株式会社
工事内容 [REDACTED]	工区検査	工事内容 [REDACTED]	工区検査
安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]	安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]
主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
担当工事内容 [REDACTED]	検査工	担当工事内容 [REDACTED]	検査工
工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31	工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31
TEL [REDACTED]	[REDACTED]	TEL [REDACTED]	[REDACTED]

会社名 [REDACTED]	工場少里株式会社	会社名 [REDACTED]	株主会社 金子組
工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査	工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査
安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]	安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]
主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
担当工事内容 [REDACTED]	検査工	担当工事内容 [REDACTED]	検査工
工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31	工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31
TEL [REDACTED]	[REDACTED]	TEL [REDACTED]	[REDACTED]

会社名 [REDACTED]	有限会社 岩山小笠組	会社名 [REDACTED]	㈲越後松
工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査	工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査
安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]	安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]
主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
担当工事内容 [REDACTED]	検査工	担当工事内容 [REDACTED]	検査工
工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31	工期 [REDACTED]	H24.10.1～H25.3.31
TEL [REDACTED]	[REDACTED]	TEL [REDACTED]	[REDACTED]

会社名 [REDACTED]	株式会社 ライバーマー	会社名 [REDACTED]	株式会社 ライバーマー
工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査	工事内容 [REDACTED]	4工区検査、清掃検査
安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]	安全衛生責任者 [REDACTED]	[REDACTED]
主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	主任技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]	専門技術者 [REDACTED]	[REDACTED]
担当工事内容 [REDACTED]	検査工	担当工事内容 [REDACTED]	検査工
工期 [REDACTED]	H24.11.1～H25.1.29	工期 [REDACTED]	H24.11.1～H25.1.29
TEL [REDACTED]	[REDACTED]	TEL [REDACTED]	[REDACTED]

会社名	株式会社 マツダパラワガーダ				
工事内容	2工区鉄骨、造 路盤塗装				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.12.1~H25.3.31				
TEL					

会社名	有限会社 滝賀林業				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.10.1~H25.3.31				
TEL					

会社名	丸川建設株式会社				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.10.1~H25.3.31				
TEL					

会社名	筑山工業株式会社				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.10.1~H25.3.31				
TEL					

会社名	株式会社 AtsuConstruction				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.11.10~H25.3.31				
TEL					

会社名	株式会社 中央工業				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.10.20~H25.3.31				
TEL					

会社名	東北エンジニアリング				
工事内容	2工区鉄骨				
安全衛生責任者					
主任技術者					
専門技術者					
担当工事内容	鉄骨工				
工期	H24.11.10~H25.3.31				
TEL					



会社名 [法人登録情報]	株式会社更工場
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名 [法人登録情報]	丸久工業株式会社
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名 [法人登録情報]	有限会社セントラル
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名 [法人登録情報]	有限会社松本技術
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名 [法人登録情報]	有限会社不二化成
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名 [法人登録情報]	株式会社大基テクノ
工事内容 [施工種別]	2工区鉄骨
安全衛生責任者 [主任技術者]	[REDACTED]
部門技術者 [担当工事内容]	経営工
工期 [H24.9.1~H25.3.31]	[REDACTED]
TEL [TEL]	[REDACTED]

会社名	株式会社 新星		
工事内容	大規模土木工事		
安全衛生責任者	工区監査		
主任技術者	安全衛生監査責任者 [REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.9.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	株式会社 フルカツ		
工事内容	2工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.9.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	株式会社 フルカツ		
工事内容	2工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.10.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	株式会社 ハツミ		
工事内容	工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.10.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	株式会社 ワーカブル		
工事内容	3工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.10.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	有限会社 矢内工務店		
工事内容	3工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.10.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		

会社名	有限会社 小野建設		
工事内容	3工区監査		
安全衛生責任者	[REDACTED]		
主任技術者	[REDACTED]		
専門技術者	[REDACTED]		
担当工事内容	監査工		
工期	H24.10.1～H25.3.31		
TEL	[REDACTED]		



会社名	株式会社 三豊工業
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.11～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社 生々木工業
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.11～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	有限会社 東京酒造組
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.11～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社 テックラボ
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.12.2～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	有限会社 サンガフード
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.1～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	北洋土建株式会社
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.11～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社 ジェーブ
工事内容	4工区検査
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	検査工
工期	H24.10.23～H25.3.31
TEL	[REDACTED]

<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>クレハ設機株式会社</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>建設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>受水槽設置・ヒーピング設置工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.25～H24.10.5</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	クレハ設機株式会社	工事内容	建設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	受水槽設置・ヒーピング設置工事	工期	H24.9.25～H24.10.5	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>株式会社 小黒設備工業</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>仮設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>ポンプ網設置工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.15～H24.10.10</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	株式会社 小黒設備工業	工事内容	仮設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	ポンプ網設置工事	工期	H24.9.15～H24.10.10	TEL	[REDACTED]
会社名	クレハ設機株式会社																																
工事内容	建設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	受水槽設置・ヒーピング設置工事																																
工期	H24.9.25～H24.10.5																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	株式会社 小黒設備工業																																
工事内容	仮設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	ポンプ網設置工事																																
工期	H24.9.15～H24.10.10																																
TEL	[REDACTED]																																
<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>アドスル小工具株式会社</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>仮設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>受水槽組立工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.25～H24.10.5</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	アドスル小工具株式会社	工事内容	仮設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	受水槽組立工事	工期	H24.9.25～H24.10.5	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>高瀬会計 小川川能所</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>仮設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>受水槽組合組立工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.26～H24.10.27</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	高瀬会計 小川川能所	工事内容	仮設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	受水槽組合組立工事	工期	H24.9.26～H24.10.27	TEL	[REDACTED]
会社名	アドスル小工具株式会社																																
工事内容	仮設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	受水槽組立工事																																
工期	H24.9.25～H24.10.5																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	高瀬会計 小川川能所																																
工事内容	仮設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	受水槽組合組立工事																																
工期	H24.9.26～H24.10.27																																
TEL	[REDACTED]																																
<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>株式会社 小川川能所</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>仮設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>受水槽組合組立工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.26～H24.10.27</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	株式会社 小川川能所	工事内容	仮設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	受水槽組合組立工事	工期	H24.9.26～H24.10.27	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>庄屋技術</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>ボーリング工</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>ボーリング井工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.1～H24.9.5</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	庄屋技術	工事内容	ボーリング工	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	ボーリング井工事	工期	H24.9.1～H24.9.5	TEL	[REDACTED]
会社名	株式会社 小川川能所																																
工事内容	仮設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	受水槽組合組立工事																																
工期	H24.9.26～H24.10.27																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	庄屋技術																																
工事内容	ボーリング工																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	ボーリング井工事																																
工期	H24.9.1～H24.9.5																																
TEL	[REDACTED]																																
<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>株式会社 小川川能所</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>仮設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>ボーリング井工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.1～H24.9.5</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	株式会社 小川川能所	工事内容	仮設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	ボーリング井工事	工期	H24.9.1～H24.9.5	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>庄屋金社ビル整備課</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>鉄方</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>ハウス設置(鉄方)</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.8.30～H24.9.20</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	庄屋金社ビル整備課	工事内容	鉄方	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	ハウス設置(鉄方)	工期	H24.8.30～H24.9.20	TEL	[REDACTED]
会社名	株式会社 小川川能所																																
工事内容	仮設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	ボーリング井工事																																
工期	H24.9.1～H24.9.5																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	庄屋金社ビル整備課																																
工事内容	鉄方																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	ハウス設置(鉄方)																																
工期	H24.8.30～H24.9.20																																
TEL	[REDACTED]																																
<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>株式会社 ハーバービズ</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>鉄方</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>ハウス設置(鉄方)</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.8.30～H24.9.20</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	株式会社 ハーバービズ	工事内容	鉄方	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	ハウス設置(鉄方)	工期	H24.8.30～H24.9.20	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>株式会社ヒラダ電気</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>施設工事</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>管路設置工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.1～H24.10.20</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	株式会社ヒラダ電気	工事内容	施設工事	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	管路設置工事	工期	H24.9.1～H24.10.20	TEL	[REDACTED]
会社名	株式会社 ハーバービズ																																
工事内容	鉄方																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	ハウス設置(鉄方)																																
工期	H24.8.30～H24.9.20																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	株式会社ヒラダ電気																																
工事内容	施設工事																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	管路設置工事																																
工期	H24.9.1～H24.10.20																																
TEL	[REDACTED]																																
<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>クレハ設機株式会社</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>建設地盤水設備</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>受水槽設置工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.20～H24.9.30</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	クレハ設機株式会社	工事内容	建設地盤水設備	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	受水槽設置工事	工期	H24.9.20～H24.9.30	TEL	[REDACTED]	<table border="1"> <tr><td>会社名</td><td>三協フロンティア株式会社</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>施設工、荷役力</td></tr> <tr><td>安全衛生責任者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>主任技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>専門技術者</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr><td>担当工事内容</td><td>仮設地盤設置工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>H24.9.20～H24.9.30</td></tr> <tr><td>TEL</td><td>[REDACTED]</td></tr> </table>	会社名	三協フロンティア株式会社	工事内容	施設工、荷役力	安全衛生責任者	[REDACTED]	主任技術者	[REDACTED]	専門技術者	[REDACTED]	担当工事内容	仮設地盤設置工事	工期	H24.9.20～H24.9.30	TEL	[REDACTED]
会社名	クレハ設機株式会社																																
工事内容	建設地盤水設備																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	受水槽設置工事																																
工期	H24.9.20～H24.9.30																																
TEL	[REDACTED]																																
会社名	三協フロンティア株式会社																																
工事内容	施設工、荷役力																																
安全衛生責任者	[REDACTED]																																
主任技術者	[REDACTED]																																
専門技術者	[REDACTED]																																
担当工事内容	仮設地盤設置工事																																
工期	H24.9.20～H24.9.30																																
TEL	[REDACTED]																																

会社名	松代建設工業株式会社
工事内容	鋼瓦工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	鋼瓦設置工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	有限公司 ふじ建設
工事内容	鋼瓦工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	鋼瓦設置工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	ダウ化空間工業株式会社
工事内容	空間設置工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	エアコン取付工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	レガシクス株式会社
工事内容	空間設置工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	エアコン取付工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社 日建開発会社
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	床仕上げ工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社 ピコイ
工事内容	防水工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	防水工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	菅田クリニクルビズム有限会社
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	[REDACTED]
担当工事内容	内装工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 力久設備工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	有限会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 ハウス内装
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]


会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]

会社名	株式会社ハーフニックス
工事内容	内装工事
安全衛生責任者	[REDACTED]
主任技術者	[REDACTED]
専門技術者	担当工事内容 大工事
工期	H24.9.1～H24.10.20
TEL	[REDACTED]



別紙3

打合せ・指示・連絡体制の仕組み




連絡体制

- ・作業グループごとに元請職員または一次協力会社職員が張りつく。
- ・元請職員および一次協力会社職員は携帯電話で連絡（1, 2 工区は携帯電話不通区間があるため無線で連絡）
- ・2 工区詰所には固定電話を設置（設置済み）

別紙4

排水処理のフロー



既設の雨水樹等がある場合は、雨水樹等を利用してポンプピットを設置する。雨水樹等がない場合は、素掘りの金場を設ける。

除染水が適切に回収されているか注意しながら除染作業を実施。

ポンプピットで集水した洗浄水をトラック上のポリタンクまでポンプ圧送。

トラックでポリタンク内に貯めた洗浄水を濁水プラントまで運搬。

処理プラントで洗浄水を浄化。沈降したスラリーは、フィルタープレスで減容化し、脱水ケーキとして処分。浄化水は再利用できるよう水槽に貯留。

浄化水を除染現場まで運搬し、洗浄水として再利用する。



ポンプピットを設置



除染作業



タンクに貯留



処理プラントで浄化

## 別紙 5

### 適切な除染を行っていくための方策

#### ① 除染に関する作業員教育の実施と作業グループごとの自発的な勉強会開催の支援

入場時実施する除染作業の特別教育とは別に定期的に作業員に対して除染に関する教育を行う。その後、自発的に作業員が勉強会を開催できるよう資料や情報および場所の提供を行うとともに勉強会開催時の日当を支払う。

(除染の基本的ルールの再教育は 2013/1/7 に既に実施済み (別添資料④参照))

#### ② 現場内の良い作業例を会議室や宿舎食堂に掲示し、水平展開

元請職員および一次下請け職員による現場パトロールを実施し、除染作業における良い施工事例を見つけて写真撮影し、会議室や宿舎食堂に掲示し、作業員間での水平展開と除染作業に対するモチベーションアップを図る。

#### ③ 除染作業は、数百名以上の作業員が一度に従事する労務中心型の作業である。多数の作業員を如何に管理するかが重要となる。当現場においては、1～4工区の各工区に労務管理能力に長けている優秀な協力会社を採用し、1つの工区を1現場ととらえ管理を行っている。今後の残仕事量により作業員数が増減することが予測されるが、作業員数に見合った組織体制を構築していく。

### 地元との交流事業

#### ① 地下水サミットの全面的バックアップ

上水道施設がなく地下水を利用する全国の市町村が集まって地下水の保全を考える全国地下水サミットが川内村で開催された。当現場では、この全国地下水サミットを全面的にバックアップした。

このサミットを全面的にバックアップすることで当除染作業関係者の中に地下水保全の重要性を再認識することができ、除染で発生する洗浄水の管理をしっかりとしなければならないと考えるようになった。

開催日：平成 24 年 11 月 10 日、11 日

参加団体：北海道東川町、福島県小野町、福島県葛尾村、福島県鮫川村、福島県平田村、福島県古殿町、千葉県芝山町、愛媛県西条市、熊本県美里町、福島県川内村

協力団体：独立行政法人日本原子力研究開発機構、(株) 大林組

(別添資料⑤参照)

#### ② 地元の農家の方を除草作業に直接雇用

地元の農家の方 11 名を約 70ha の農地の除草作業のために一次協力会社で直接雇用した。地元の農家の方の生の声を絶えず聞くことができ、地元住民との信頼関係を築くことが第一であるということが認識できた。

#### ③ 旧警戒区域から避難されている方々の仮設住宅で餅つき懇親会を開催

当該除染対象地域である旧警戒区域から避難されている方々の仮設住宅で約 50 名が参加する餅つき懇親会を開催した。避難されている住民の中には、除染作業と作業に従事するものに対して不信感を持っておられる方もおられたようだが、餅つき懇親会でこの不信感が払しょくされた。

作業目報

工事名：平成24年度川内村除染等工事

卷之三

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

1.当社の“品質方針に基づく基本目標”を達成する為、[生産工場品質保証部]

2雪柱の安全衛生に関する方針および安全管理計画に書き、安全

### 3.当社の環境方針、環境目的：目標および環境保全等の取り組み

衛生マネジメントシステム(OH&SMS)活動を推進する。

- 3.当社の環境方針、環境目的・目標および環境保全等の環境管理基本方針に基づき、環境マネジメントシステム活動を推進する。

卷之三

「おまえが死んでしまったからこそ、おまえの娘が生き残ったんだ。おまえの娘が生き残ったからこそ、おまえが死んでしまったんだ。」

### 3.当社の環境方針、環境目的・目標および環境保全等の環境管理基本計画

卷之三

危険を予知して安全点検・確認(ATKY)活動表(かえるかわうちJV)

24年12月18日(火) 天候 晴

報業日

工事名：平成24年度川内村除害等工事

環境公  
益營養

新規会員登録: 大林・翼賀特定建設工事共同企業体(かえるかわうちくじ)

作業打合せおよび安全衛生環境指図書・安全記録(A)

工期 平成24年7月30日～平成25年3月29日(天候：晴)

项目代理人 监理师姓名 工区长 项目经理

理學——儒學之哲學化

安全衛生責任者の巡視及び是正事項

時の状況、一矢が停止後に立ち入り調査を確認した

機械の作業半周期への立ち入時の状況、一キル停止後に立ち入り(113回)を確認した。

卷之三

1000

協力会社

元請 協力会社

卷之三

卷之三

当社の「品質方針に基づく基本目標」を達成する為、「土木工事品質保証実施基準」及び「顧客満足度基準」に当工事の施工計画ならびに当工事の施工計画

危険を予知して安全点検・確認(ATKY)活動表(かえるかわうちJV)

大晦日

作業計画図

福島県は福島県県内の11市町村を除農特別地域に指定し、昨夏からこれまでに4ネコソの共同企業体(「J-V」)に発注した。楢葉町が

市が鹿島など（43億円）、田村林組など（43億円）、田村環境省が元請けと契約した作業ルールでは、はき取った土や落ち葉などを袋に入れて回収し、飛散しないようごみ処理しなければいけない。住宅の屋根や壁は手で拭き取るかブランでこする。高圧洗浄機の使用は

汚染水が飛び散るために雨水などじく一部だけしか認めていない。洗浄に使ったたどり物は回収する決まりだ。

取材班は昨年12月11～12日、記者4人で計150時間、現場を見回った。地元、飯館、田村の市町村の計13カ所で作業員が土や枝葉、洗浄に使った水を回

福島第一周辺 環境省、調査へ

東京電子・福島第一原発周辺の除染作業で、取り除いた土を核焼却炉等に運び、水の一部を現場周辺の川などに捨てる「手抜き除染」が横行してしまったが、朝日新聞の取材でわかった。元請けゼネコンの現場監督が指示して授業した例もある。発注元の環境省は契約違反として調査を始めた。汚染廃棄物の扱いを定めた特別指図法に違反する可能性がある。▼33面=これで除染か 図=デジタル版に动画

回収した土、川に投棄

# 手抜き除染 横行

2013年(平成25年)  
1月4日  
金曜日

天気	6	9	12	15	18	21(月)
水戸	晴	晴	晴	晴	晴	0
宇都宮	晴	晴	晴	晴	晴	0
前橋	晴	晴	晴	晴	晴	0
群馬	晴	晴	晴	晴	晴	0
千葉	晴	晴	晴	晴	晴	0
東京	晴	晴	晴	晴	晴	0
横浜	晴	晴	晴	晴	晴	0
甲府	晴	晴	晴	晴	晴	0
静岡	晴	晴	晴	晴	晴	0

朝日新聞東京本社 本日のI  
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 電話03-3545-0

## 勝てる就活の 第一歩は、検索力

オレニオレンタル語

#### ■ 社説 企業の挑戦 個性に重き

アメフト オーピックが3年

アメリカンフットボールの日本代表は、スコット・ウルで、社会人代表のオービー・マーフィーの関学大を21-15で破った。3回目の日大以来2チーム目。最多優勝記録は11回。

科学 iPSで免疫細胞  
臓器再生や創薬で注目されるiPS(多能性幹細胞)が、がんや感染症を治す手段となるようになるかもしれない。日本での二つのチームが成功した。iPS細胞の「若返り」だ。

国際 台頭するイスラム

「アラブの春」から2年がたつ。ラム法の実施をめざす厳格派が勢いをはせている。「サブノ・一主義」、スラム教に反対として店を騒ぐ、するなど、民主化を図りたい。

**箱根駅伝、日本大が30年ぶり**  
箱根駅伝は日本大が30年ぶり10勝を果たした。前年にシード権を1会から出場しての総合優勝は1997年以来16年ぶり2度目。連覇を狙う

「韓國故化は政治犯罪：韓國有裁判權」

トニキルや橋の占拠を三一タグ

ネットの大げさ広告にご注意  
 経済4面 地域・将棋  
 国際6面 小説27面  
 スポーツ 生活28面  
 17.18.19.21.22面 TV・ラジオ



# これで除染か

「葉、詰め切れなきや捨てよ」

「手抜き除染 横行の情勢を得て、取材班は現地に向かった。

「袋に詰めなければならぬ草木を」と捨てました。20代男性が取材班を案内したのは、県道から20歩ほど斜面を下りた雑木林だった。枯れ葉や枝が幅1m、長さ50cmにわたり散乱し、高い所は1.5mほどの山になっていた=図①。

福島第1原発から南に15kmの福島県検査町。昨年8月に警戒区域が解除された後も大半が避難指示解除準備区域に指定され、町民は住んでいなかった。検査町の除染を委託したのは、前田建設工業や大日本未なる共同企業体(JV)。作

▼1面参考照

業ルールでは道路の両側20mの幅で草木や土を取り除き、袋に詰めて仮置き場に保管しなければならない。同じ指示があったところ。男性は納得できなかつた。大きな袋を抱えて斜面へ

ベルト以下に下げてい

ハローワークで次下請け会社の求人を見つけ、働き始めた。道路の両側20mに

はったピンクのテープの内側で、のこぎりで木を切

り、草刈り機で刈り取った草や落ち葉を左手でかき集

めて袋に詰め、運び出す作業のはじまりだ。だが、大

日本未の現場監督は当初

市立小学校

を上り下りするのは確かに

しょわが様

監督「うるさいやつだよ。

いんやうか」

監督「うるさいやつだよ。

いんやう

# 集めた枝葉「その辺に」

## 「流しちゃなし」で洗浄

# 除染「何とかしないと」

東京電力福島第一原発事故を受けた国の直轄除染で集めた枝葉や汚染水を川などに捨てる不適切処理が明らかになり、環境省が実態調査に乗じて問題で、現場の男性作業員が毎日新聞の取材に応じた。作業員は「そもそも仮置き場が足りない。『置くといいがな』から仕方なく」と捨てることが日常茶飯事になっていた、「など」と証言した。

【橋田貴士】

### 福島の作業員証言

作業員は昨年秋から福島県川内などで除染作業に従事し、放射線のモニタリングなどを担当。元請けは大手ゼネコンで、工区ごとに下請けがあり、それが次々、3次下請けとして中小の事業主や地元業者で作る組合などが入ってくる。作業員によると、集められた枝葉は本来は回収する必要がある。

作業員によると、建物などを水で洗浄する場合は通常、下にブルーシートを敷いて汚染した水を受け、ポンプでくみ取りタンクに入れ、浄化装置で

洗浄する。

処理する。しかし、「回収するのは環境省が管轄

する、なおかつ環境省が見に来るモデル地区だけ。

普段はそこなじみで、じなこ。(汚染水は) 流しちゃなし」と云ふ。

も、除染前とあまり変わらないケースも多いとい

う。「実際に大きな効果は出ない。僕たちから大変なことになる」と

いふ。以前、国の人々が来た時に、「ここにいただけをきいた」と見せたが、普段はすこやかだ。

(元請け)としてみれば、こんなにねじねじ

な話が「もう置いとく」ではないから仕方ないべ

# 仮置き場足りず「仕方なく」

初競りで、史上最高額で落札された大間産クロマクロ=東京都中央区の築地市場で

東京都中央区の築地市場で5日朝、新春恒例の初競りが行われた。生鮮マグロ売の場では、青森・大間産の2022kgの大物が昨年の約3倍にあたる1億5540万円(1kg当たり70万円)で競り落とされ、記録の残る99年以来の最高値を2年連続で更新した。

競りに先立ち、卸業者の代表が「今まで不況から脱して、毎年1年で10%以上伸びてきましたが、今年はまだ伸び悩んでいます」とあらわす。午前5時5分、競り落札



40万円 築地初競り

川崎の市営住宅  
親子3人中心か

都町田市に住む美代子さんの妹から「連絡が取れない」と連絡があつた。知恵美さんは重度の障害のため寝たきり状態で、美代子さんが介護し、高幸さんも手伝っていた。発見時、

玄関は施錠され、知恵美代子さんも玄関の外で

### 毎日希望奨学金

東日本大震災で保護者を亡くした遺児を応援する「毎日希望奨学金」を受け付けています。

■郵便振替 每日新聞東京社会事業団(00120-0-76498)。「奨学金」と明記



平成 25 年 1 月 7 日

除染作業関係者 各位

大林・東亜特定建設工事共同企業体  
かえるかわうち JV 工事事務所  
所長 [REDACTED]

### 適切な除染作業の実施徹底について

先般、新聞報道等において、取り除いた土や枝葉、洗浄を使った水の一部を現場周辺の川などに捨てる「手抜き除染」が横行しているとの報道がなされました。これを受け環境省では、このことの調査を開始するとともに除染作業の管理・監督を強化することが決定されました。

新聞等により報道された地区は当現場を除く地区であり、当現場ではそのような事実は確認されておりません。しかしながら、今一度このようなことが当現場においても発生しないよう関係者の皆様に対して、再度ルールを徹底させていただきますのでよろしくお願いします。

#### 【除染作業における基本ルール】

- ・ 除去した枝や葉、土、泥土などはフレコンバッグに入れ、仮置き場または仮仮置き場に保管する。
- ・ 洗浄に使用した水は、回収し、3 工区詰所にある濁水プラントまで運搬の上、適切に処理をする。
- ・ 試験施工により決められた除染方法で除染する。試験施工による除染方法の適用が難しい場合は、必ず監督職員と協議の上、適切な除染方法を採用する。
- ・ 高圧水洗浄により除染を行う場合は、洗浄水が周囲に飛散しないよう対策を講ずる。
- ・ 除染作業に使用した道具や保護具は、各工区で決められた場所で洗浄し、対象地域から持ち出す場合は、スクリーニングを必ず受け、所定の放射線量以下であることを確認する。
- ・ 除染作業に従事した作業員および車両は、作業終了時にスクリーニングを受け、所定の放射線量以下であることを確認する。
- ・ その他、施工計画書、共通仕様書及び特記仕様書に記載されている事項を順守する。





1工区 ① 85名

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	大林道路	15
2	[REDACTED]	/	/
3	[REDACTED]	/	/
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

12区(2)

平成25年1月7日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社(次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設(2次)
1	[REDACTED]	△✓(かえるかわうさ) △✓	
2	[REDACTED]	アトックス	
3	[REDACTED]	"	
4	[REDACTED]	"	
5	[REDACTED]	大林道路	(株)青田設備
6	[REDACTED]	"	田中工業(下年)
7	[REDACTED]	"	(株)青田設備
8	[REDACTED]	"	/
9	[REDACTED]	大林道路	"
10	[REDACTED]	"	/
11	[REDACTED]	"	(株)アーバ産業
12	[REDACTED]	"	(株)アーバ産業
13	[REDACTED]	"	/
14	[REDACTED]	"	/
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	/
17	[REDACTED]	"	/
18	[REDACTED]	"	/
19	[REDACTED]	"	/
20	[REDACTED]	"	/

1工区 (3)

平成25年1月7日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社(次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設(2次)
1	[REDACTED]	大林道路	会津コ・スリーション
2	[REDACTED]	"	"
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	"
10	[REDACTED]	大林道路(-27) 赤井田造園土木	赤井田造園土木
11	[REDACTED]	大林道路	"
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	"
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	"
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	"
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

1工区 ④

平成25年1月7日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社(次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設(2次)
1		大林道路	(株)元一工事産業
2		〃	〃
3		〃	〃
4		〃	〃
5		〃	〃
6		〃	(株)新豊園土木
7		〃	〃
8		〃	〃
9		〃	〃
10		〃	〃
11		〃	〃
12		〃	〃
13		〃	〃
14		〃	〃
15		〃	〃
16		JV(かえるかわらべ JV)	
17		〃	
18		〃	
19		〃	
20		不本意	

1工区 ⑤

平成25年1月7日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社(次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設(2次)
1	[REDACTED]	大林道路	赤羽田造園工木
2	[REDACTED]	"	
3	[REDACTED]	"	
4	[REDACTED]	"	
5	[REDACTED]	"	
6	[REDACTED]	"	
7	[REDACTED]	"	
8	[REDACTED]	"	
9	[REDACTED]	"	
10	[REDACTED]	"	
11	[REDACTED]	"	
12	[REDACTED]	"	
13	[REDACTED]	"	
14	[REDACTED]	大林道路(次)、 Dタ行景(次)、新守(1)	
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	"
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	"
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

21

22

"

"

"

"

スエ区 183名

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2次）
1	[REDACTED]	JV	
2	[REDACTED]	JV	
3	[REDACTED]	JV	
4	[REDACTED]	JV	
5	[REDACTED]	JV	
6	[REDACTED]	JV	
7	[REDACTED]	JV	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

7名

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	東電工業(株)	
2	[REDACTED]	東電工業(株)	
3	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
4	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
5	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
6	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
7	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
8	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
9	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
10	[REDACTED]	東電工業(株)	(株)エイブル
11	[REDACTED]	宮木 錠	東電工業
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1		大林道路	光榮建設
2		"	"
3		"	"
4		"	"
5		"	"
6		"	"
7		"	"
8		"	"
9		"	"
10		"	"
11		"	"
12		"	"
13		"	"
14		宮本組	東電工業(株)
15		"	"
16		"	(株)アイス
17		"	"
18		"	"
19		"	"
20		"	"

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	宮本組	アイヌズ
2	[REDACTED]	"	(株)アイス
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	>
10	[REDACTED]	"	"
11	[REDACTED]	"	"
12	[REDACTED]	"	大内建設
13	[REDACTED]	"	アイス
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	"
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	"
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1		宮本組	日東工業
2		タ	丸川建設
3		タ	タ
4		タ	タ
5		タ	タ
6		タ	タ
7		タ	タ
8		タ	タ
9		タ	タ
10		タ	タ
11		タ	タ
12		タ	タ
13		タ	タ
14		タ	タ
15		タ	タ
16		タ	タ
17		タ	宮本組
18			
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	宮本組	東電工業
2	[REDACTED]	//	//
3	[REDACTED]	/	
4	[REDACTED]	/	//
5	[REDACTED]	/	/
6	[REDACTED]	/	
7	[REDACTED]	/	
8	[REDACTED]	/	
9	[REDACTED]	/	
10	[REDACTED]	/	
11	[REDACTED]	/	
12	[REDACTED]	/	
13	[REDACTED]	/	/
14	[REDACTED]	/	/
15	[REDACTED]	/	/
16	[REDACTED]	/	/
17	[REDACTED]	/	/
18	[REDACTED]	/	/
19	[REDACTED]	/	/
20	[REDACTED]	/	/

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	宮本組	エイフル(3次)
2	[REDACTED]	〃	〃
3	[REDACTED]	〃	〃
4	[REDACTED]	〃	〃
5	[REDACTED]	〃	〃
6	[REDACTED]	〃	〃
7	[REDACTED]	〃	〃
8	[REDACTED]	〃	〃
9	[REDACTED]	〃	〃
10	[REDACTED]	〃	〃
11	[REDACTED]	〃	〃
12	[REDACTED]		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1	[REDACTED]	宮 重 郎	アケル（3 次）
2	[REDACTED]	"	"
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	"
10	[REDACTED]	"	"
11	[REDACTED]	"	"
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	"
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	"
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	"
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	宮本 錠	加藤建設
2	[REDACTED]	"	"
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	日東工業
10	[REDACTED]	:	(株) 松本技術研
11	[REDACTED]	"	"
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	"
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	宮本 錠
16	[REDACTED]	"	—
17	[REDACTED]	"	—
18	[REDACTED]	"	—
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1	[REDACTED]	宮本組	大設工事(株)
2	[REDACTED]	"	"
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	"
10	[REDACTED]	1	"
11	[REDACTED]	"	東電ビル(株)
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	"
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	マイツ
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	"
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	宮本組	金井建設
2	[REDACTED]	宮本組	金井建設
3	[REDACTED]	[REDACTED]	(自)アリステル
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	"	"
6	[REDACTED]	"	4
7	[REDACTED]	"	4
8	[REDACTED]		
9	[REDACTED]	"	"
10	[REDACTED]	"	"
11	[REDACTED]	"	"
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	4
14	[REDACTED]	"	金井建設
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]		
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]		アーバンテック
19			
20			

○工区 106名

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2次)
1		岸本建設	創興工業
2		△	△
3		△	△
4		△△	△△
5		△	△
6		△△	△△
7		△	△
8		△	△△
9		△	△
10		△△	△△
11		△△	△△
12		△	△△
13		△△	△△
14		△△	△△
15		△△	△△
16		△	△
17		△	△原角
18		△	△△
19		△	△
20		△	△△

「適切な除染作業の実施徹底化」受講者

令和25年1月7日

1.	岸本建設	17-3716
2.	"	"
3.	"	"
4.	"	"
5.	"	"
6.	"	セイタケ
7.	"	セイタケ
8.	"	"
9.	"	"
10.	岸本建設	
11.	"	
12.	矢内工場店	
13.	岸本建設	矢内工場店
14.	"	"
15.	"	"
16.	"	セイタケ
17.	"	矢内工場店

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1		創新工業(株)	岸本建設
2		岸本建設	創新工業(株)
3		"	"
4		"	"
5		"	"
6		"	"
7		"	"
8		"	"
9		"	"
10		"	"
11		"	"
12		"	"
13		"	河原組
14		"	河原組
15		"	"
16		"	"
17		"	"
18		"	"
19		"	"
20		"	"

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	岸本建設	小野建設
2	[REDACTED]	"	"
3	[REDACTED]	"	"
4	[REDACTED]	"	"
5	[REDACTED]	2	乙
6	[REDACTED]	1	西日本 1
7	[REDACTED]	岸本建設	
8	[REDACTED]	—	かえるかわうち JV.
9	[REDACTED]	—	アフ
10	[REDACTED]	—	"
11	[REDACTED]	—	"
12	[REDACTED]	—	"
13	[REDACTED]	—	"
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 曰

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1		丹下建設工業	
2		り	
3		〃	
4		り	
5		〃	
6		り	
7			
8		〃	
9		〃	
10		〃	
11		アトックス	
12		シ	
13		り	
14		〃	
15		〃	
16		シ	
17			
18			
19			
20			

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	岸本建設	(株) セイダイ
2	[REDACTED]	岸本建設	(株) セイダイ
3	[REDACTED]	岸本建設	(株) セイダイ
4	[REDACTED]	岸本建設	(株) セイダイ
5	[REDACTED]	岸石建設	(株) セイダイ
6	[REDACTED]	"	"
7	[REDACTED]	"	"
8	[REDACTED]	"	"
9	[REDACTED]	"	"
10	[REDACTED]	"	"
11	[REDACTED]	"	"
12	[REDACTED]	"	"
13	[REDACTED]	"	"
14	[REDACTED]	"	"
15	[REDACTED]	"	"
16	[REDACTED]	"	"
17	[REDACTED]	"	"
18	[REDACTED]	"	小野哲建設
19	[REDACTED]	"	"
20	[REDACTED]	"	"

4工区 42名

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1		(株)野口工務店	
2		"	
3		"	
4		"	
5		(株)アトムス	
6		"	
7		"	
8		"	
9		"	
10		"	
11		"	
12		"	
13		"	
14		"	
15		(株)野口工務店	佐々木工業
16		"	"
17		"	"
18		"	佐々木工業
19		"	"
20		"	伸協工業

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	[REDACTED] (株)野口工務店	伸協工業
2	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
3	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
4	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
5	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
6	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
7	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
8	[REDACTED]	[REDACTED] テックライン	テックライン
9	[REDACTED]	[REDACTED]	テックライン
10	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
11	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
12	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
13	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
14	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
15	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
16	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
17	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
18	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
19	[REDACTED]	[REDACTED]	〃
20	[REDACTED]	[REDACTED]	〃

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1	[REDACTED]	JV	JT
2	[REDACTED]	JV	JT
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

# 道路 氏名

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社 (次数)
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設 (2 次)
1	[REDACTED]	大林道路	エコボル環境開発 (2)
2	[REDACTED]	"	" (2)
3	[REDACTED]	"	マツタツハウジング (3)
4	[REDACTED]	"	" (3)
5	[REDACTED]	"	" (3)
6	[REDACTED]	"	" (3)
7	[REDACTED]	"	" (3)
8	[REDACTED]	"	マツタツハウジング (3)
9	[REDACTED]	"	" (3)
10	[REDACTED]	"	(株)金武建設 (3)
11	[REDACTED]	"	" (3)
12	[REDACTED]	"	(株)ライトマーク (3)
13	[REDACTED]	"	" (3)
14	[REDACTED]	"	" (3)
15	[REDACTED]	"	" (3)
16	[REDACTED]	"	エコボル環境開発 (2)
17	[REDACTED]	"	" (2)
18	[REDACTED]	"	" (2)
19	[REDACTED]	"	(株)星上不動産 (3)
20	[REDACTED]	"	" (3)

平成 25 年 1 月 7 日

「適切な除染作業の実施徹底について」受講者

No.	氏名	一次協力会社	所属会社（次数）
(例)	川内 太郎	川内建設	かえる建設（2 次）
1	[REDACTED]	東洋ワーカセキュリティ	
2	[REDACTED]	ニ	
3	[REDACTED]	リ	
4	[REDACTED]	丁 バ	
5	[REDACTED]	リ	
6	[REDACTED]	リ	
7	[REDACTED]	大林通子各 イヨシムラトヨコスギ	エフボット環境支管 4.4 (2)
8	[REDACTED]	大林通子各	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



日本には、恵まれた豊かな天然の水を地下から汲み上げ、生活用水や農業用水等に利用している地域がありま  
す。そのように豊富な天然の地下水(環境水)で生活できる我々は、恵まれた環境水に感謝しながら、  
希望と誇りを持ち、永遠に守り続けなければなりません。



安全・安心で  
おいしい

第3回

## 地下水サミット

平成24年11月10日(土)11月11日(日)

福島県川内村 いわなの郷体験交流館

福島県双葉郡川内村大字上川内字炭焼場516

一般公開 10日・14:00~17:15(入場無料)

[10日スケジュール] / 14:00~14:40基調講演会 / 14:45~15:15事例発表 / 15:30~17:15市町村サミット / サミット宣言採択

おいしい地下水連絡協議会

福島県小野町・福島県葛尾村・福島県郡山市・福島県平田村・福島県古殿町・千葉県芝山町・長崎県西条市・熊本県美里町・福島県川内村

主催：日本地下水研究開拓機構・株式会社

安全・安心で  
おいしい 第3回

# 地下水サミット

参加料  
無料

いつの時代でも安心して飲める いわな郷環境水サミット

## 基調講演講師のご紹介



たけむら こうたろう  
**竹村 公太郎 氏**

(公益財団法人)リバーフロント研究所 代表理事  
非常利害関係人・日本水フォーラム事務局長  
首都大学東京客員教授  
博士(工学)

演題

### 21世紀は水の世紀 —地下水可視化技術の誕生—

1945年生まれ。神奈川県出身。1970年東北大学工学部修士修了後、建設省に入省。宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。2002年に退官後、2004年に(公益財団法人)リバーフロント研究所代表理事、2006年5月より、特定非常利害関係人・日本水フォーラム代表理事・事務局長。著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「土地の文明」(PHP研究所2005年)、「幸運な文明」(PHP研究所2007年)、「本質を見抜く力」(養老孟司氏対談)、(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社・共著)など。

## 事例発表講師のご紹介



しおやひろやす  
**塙谷 弘康 氏**

福島大学行政政策学類 教授

演題

### 森の里・川内村の 飲料水の今までとこれから

1960年青森生まれ。早稲田大学法学研究科博士後期課程単位取得満期退学(法学修士)。福島大学行政政策学類教授(法社会学)。うつくしまふくしま未来支援センター企画・コーディネート部門長、福島県総合計画審議会委員、福島県消費生活審議会会长など。主な著書に、清水修二ほか編著「あすの地域論」(八朔社・2008年)、境野健児ほか編著「小さな自治体の大きな挑戦」(八朔社・2011年)など。2002~2003年度、「森の里の水自慢」事業で、川内村の飲料水利用実態調査に携わった。

## スケジュール

11/10(土)

### ① 基調講演会 (14:00~14:40)

演題／「21世紀は水の世紀 —地下水可視化技術の誕生—」  
講師／(公益財団法人)リバーフロント研究所 代表理事 竹村公太郎氏

### ② 事例発表 (14:45~15:15)

演題／「森の里・川内村における飲料水の調査結果と現状」  
講師／福島大学行政政策学類 教授 塙谷弘康氏

### ③ 市町村長サミット (15:30~17:00)


### ④ サミット宣言採択 (17:05~17:15)

### ⑤ 連絡協議会総会(首長) (17:20~17:40)

### ⑥ 懇親会「かわうちの湯大広間」(18:00~19:45)

○宿泊場所「かわうち仮設ビジネスホテル」(予定)

※①~⑤の会場は「いわな郷 体験交流館」です。



11/11(日)

### ① 原子力発電所事故後における川内村の現状観察 (9:00~12:00) 昼食後解散

お問い合わせ

## 安全・安心でおいしい地下水連絡協議会

事務局／  
**川内村復興対策課**

Tel. 0240-38-2112 FAX. 0240-38-2116