

# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）

更新日：2021年10月29日

【2020年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-01	唐沢・井戸沢仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	5,100m <sup>3</sup>	2020年4月～6月	8:30～17:00 (14台程度が1日1回)	輸送完了
20-02	月舘5番組仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	2,100m <sup>3</sup>	2020年5月～6月	8:30～17:00 (20台程度が1日1回)	輸送完了
20-03	内山地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業JV	12,600m <sup>3</sup>	2020年5月～10月	8:30～17:00 (20台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-04	彦四郎仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,300m <sup>3</sup>	2020年5月～6月	8:30～17:00 (14台程度が1日1回)	輸送完了
20-05	西陣場仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・熊谷・大本JV	3,100m <sup>3</sup> (うち学校等から2,000m <sup>3</sup> )	2020年7月～9月	12:00～17:00 (14台程度が1日1回)	輸送完了
20-06	御代田4番組仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,500m <sup>3</sup>	2020年7月～8月	8:30～17:00 (8台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-07	浅田積込場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定あり)	大成・日本国土・佐藤工業JV	5,500m <sup>3</sup>	2020年7月～10月	8:30～17:00 (10台程度が1日1～2回)	
20-08	彦平仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	4,900m <sup>3</sup>	2020年8月～11月	8:30～17:00 (12台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-09	北町地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	4,500m <sup>3</sup>	2020年8月～11月	8:30～17:00 (10台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-10	坂ノ上地区第3積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定あり)	大林・東亜・鉄建JV	3,000m <sup>3</sup>	2020年9月～10月	8:30～17:00 (16台程度が1日1～2回)	
20-11	坂ノ上地区第2積込場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大林・東亜・鉄建JV	5,000m <sup>3</sup>	2020年9月～11月	8:30～17:00 (20台程度が1日1～2回)	

# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）

更新日：2021年10月29日

【2020年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-12	坂ノ上地区積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定あり)	大林・東亜・鉄建JV	4,200m <sup>3</sup> (うち学校等から 3,300m <sup>3</sup> )	2020年10月 ～12月	8:30～17:00 (16台程度が1日1～2回)	
20-13	大柳地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業JV	5,500m <sup>3</sup>	2020年10月 ～12月	8:30～17:00 (12台程度が1日2回)	輸送完了
20-14	五十沢・東大枝地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,000m <sup>3</sup>	2020年11月	8:30～17:00 (8～12台程度が1日1回)	輸送完了
20-15	東田地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,100m <sup>3</sup>	2020年11月 ～12月	8:30～17:00 (12台程度が1日1回)	輸送完了
20-16	村岡地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,500m <sup>3</sup>	2020年12月 ～2021年1月	8:30～17:00 (6～12台程度が1日1回)	輸送完了
20-17	山下地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	3,700m <sup>3</sup>	2020年12月 ～2021年2月	8:30～17:00 (14台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-18	堂ノ前仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	1,100m <sup>3</sup>	2021年1月 ～2月	8:30～17:00 (6～16台程度が1日1回)	輸送完了
20-19	石田積込場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	7,700m <sup>3</sup>	2021年6月 ～10月	8:30～17:00 (10～20台程度が1日1～2回)	輸送完了
20-20	小兵衛積込場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	2,700m <sup>3</sup>	2021年4月 ～6月	8:30～17:00 (10～20台程度が1日1～2回)	輸送完了

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。/「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。/「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。/「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。 ※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。




# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図

更新日：2021年10月29日

■ 2020年度（市内全体）

— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は **——** で表示）



※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成



# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図

更新日：2021年10月29日

## ■ 2020年度（積込場等付近）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は **====** で表示）





※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図

更新日：2021年10月29日

■ 2020年度（積込場等付近）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は **——** で表示）



※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成