




## 国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

### 概要

- 9市町村（11施設）において仮設焼却施設を設置しています。



### 仮設焼却施設の進捗状況等

- 6月末時点で、約**129**万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
- 各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

| 立地地区          | 進捗状況                 | 処理能力   | 処理済量<br>(2021年6月末時点)   |
|---------------|----------------------|--------|------------------------|
| 浪江町           | 稼働中(2015年5月より)       | 300t/日 | 約285,000トン(約186,000トン) |
| 大熊町           | 稼働中(2017年12月より)      | 200t/日 | 約82,000トン(約38,000トン)   |
| 双葉町           | 稼働中(2020年3月より)       | 350t/日 | 約46,000トン(約16,000トン)   |
| 葛尾村           | 災害廃棄物等の処理完了          | 200t/日 | 約131,000トン(約37,000トン)  |
| 楢葉町           |                      | 200t/日 | 約77,000トン(約32,000トン)   |
| 川内村           |                      | 7t/日   | 約2,000トン(約2,000トン)     |
| 飯舘村<br>(小宮地区) |                      | 5t/日   | 約2,900トン(約2,900トン)     |
| 飯舘村<br>(蕨平地区) |                      | 240t/日 | 約257,000トン(約54,000トン)  |
| 富岡町           |                      | 500t/日 | 約155,000トン(約55,000トン)  |
| 南相馬市          |                      | 400t/日 | 約214,000トン(約91,000トン)  |
| 川俣町           | 既存の処理施設で処理<br>(処理完了) | —      | —                      |
| 田村市           |                      | —      | —                      |

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量です。