2026年11月9日

福島、その先の環境へ。 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

概要

・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施しています。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
・2017年11月から特定廃棄物埋立処分施設で埋立てを開始しました。
・2023年10月31日が特定廃棄物の最終埋立日となり無事終了しました。双葉郡8町村の生活ごみの埋立ては、現在も継続しています。




特定廃棄物埋立処分施設　（2026年9月17日撮影）

特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

・10月末時点で、297,029袋を特定廃棄物埋立処分施設で埋め立てました。

●これまでの進捗状況

埋立袋数		
期間	実績（袋）	累計（袋）
2017年11月～2025年10月	20	296,870
2025年　11月	10	296,880
2025年　12月	10	296,890
2026年　1月	10	296,900
2026年　2月	20	296,920
2026年　3月	22	296,942
2026年　4月	0	296,942
2026年　5月	15	296,957
2026年　6月	15	296,972
2026年　7月	15	296,987
2026年　8月	12	296,999
2026年　9月	15	297,014
2026年　10月	15	297,029



※埋立ては平日のみ実施しています。
※埋立量（袋数）は天候や調整状況により変動します。