
７．一日の基本サイクル（※作業の進捗状況によっては変更の可能性あり） 

・作業時間 ：  羽山仮置場（市内の学校等から集約） ５：００ ～ １８：３０（搬出元、搬出先とも） 

       坂ノ上地区仮置場 ７：３０～ １８：３０（搬出元、搬出先とも） 

・輸送時間  ： ８：３０ ～ １８：００（搬出元､搬出先とも） 

・輸送車両 ： １０ｔダンプトラック 

・輸送台数・回数 ： 

      羽山仮置場（市内の学校等から集約）輸送車両４～１０台程度が１日１回輸送

      坂ノ上地区仮置場 輸送車両８～１２台程度が１日１～２回程度輸送  

 

 

８．輸送車両の表示等 

   輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示（イメージ）を車両の前後 

 左右に明示。 

 伊達市の除染土壌等に係る輸送車両の運行について 

７．一日の基本

８．輸送車両の表示等

１．輸送概要 

本事業は、福島県伊達市の仮置場に保管されている除染土壌等を、双葉 

町の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。 

   
 

２．輸送実施者 

  発   注   者 ： 環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所 

   輸送実施事業者 ： 前田・西松・田中 特定建設工事共同企業体 

        大林・東亜 特定建設工事共同企業体 

        大林・錢高・株木 特定建設工事共同企業体 

 

             

３．搬出元、搬出先 

  搬出元 ： 福島県伊達市  羽山仮置場（市内の学校等から集約） 

           坂ノ上地区仮置場 

  搬出先 ： 双葉町中間貯蔵施設予定地内保管場 

        

 

４．輸送対象物と輸送数量 

  輸送対象物  ： 除染に伴い生じた土壌等（不燃物） 

  輸 送 数 量  ： 概ね ４,８００㎥程度  
      うち学校等からの輸送数量  概ね ３００㎥程度  

 

 

５．ルート図（裏面参照） 

 

 

６．輸送期間  平成２８年７月８日（金）から概ね６ヵ月 

  ※原則として、日曜日、お盆、お彼岸及び年末年始期間は輸送を実施しません。 

  ※天候や道路交通等の状況により、輸送期間が変更されることがあります。 
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 伊達市の除染土壌等に係る輸送車両の運行について 

「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成 

５．ルート図 
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