
１．輸送概要

本事業は、大量の除染土壌等を輸送する段階に向け、安全かつ確実な輸
送を実施できることを確認する目的で実施する試験輸送（パイロット輸送）の
内、福島県いわき市の末続・志田名・戸渡・白岩の仮置場に保管されている
除染土壌等を、大熊町の中間貯蔵施設の保管場へ輸送するものです。

２．輸送実施者
発 注 者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所
輸送実施事業者：清水・熊谷・鴻池 特定建設工事共同企業体

３．搬出元、搬出先
搬出元 ：福島県いわき市の以下に示す仮置場

末続、志田名、戸渡、白岩
搬出先 ：大熊町中間貯蔵施設の保管場（大熊東工業団地敷地内）

４．輸送対象物と輸送数量
輸送対象物：除染に伴い生じた土壌等（不燃物及び可燃物）
輸送数量 ：概ね1,000m3程度
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いわき市の除染土壌等に係る輸送車両の運行について

７．一日の基本サイクル
（※作業の進捗状況によっては変更の可能性有）
・作業時間： ７：３０ ～ １８：００（搬出元､搬出先とも）
・輸送車両： １０ｔダンプトラック
・往復回数： 輸送車両が５台～10台稼働、１台が１～２往復/日程度

１日あたり10～20往復程度
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８．輸送車両の表示等８．輸送車両の表示等

１１

５．ルート図（裏面参照）５．ルート図（裏面参照）

６．輸送期間 ９月１日から概ね４ヶ月程度６．輸送期間 ９月１日から概ね４ヶ月程度

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示を
車両の前後左右に明示。
輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示を
車両の前後左右に明示。

車両後面

荷台シート

車両前面

車両側面（左）
車両側面（右）
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いわき市の除染土壌等に係る輸送車両の運行について

５．ルート図５．ルート図
いわき市の各仮置場からの輸送ルート

「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

青実線：輸送ルート

県道３５号線


