
７．一日の基本サイクル （※作業の進捗状況によっては変更の可能性有）

・作業時間 ： ７：３０ ～ １８：００ （搬出元、搬出先とも）

・輸送車両 ： １０ｔダンプトラック

・往復回数 ： 輸送車両が４～１０台程度稼働、１台が１往復/日程度

1日あたり４～１０往復程度

８．輸送車両の表示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示を車両の前後

左右に明示。
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１．輸送概要

本事業は、大量の除染土壌等を輸送する段階に向け、安全かつ確実な輸

送を実施できることを確認する目的で実施する試験輸送（パイロット輸送）の

内、川俣町の小綱木地区第２仮置場に保管されている除染土壌等を、双葉町

の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

２．輸送実施者

発 注 者 ： 環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

輸送実施事業者 ： 前田・西松・田中 特定建設工事共同企業体

３．搬出元、搬出先

搬出元 ： 福島県伊達郡川俣町 小綱木地区第２仮置場

搬出先 ： 双葉町中間貯蔵施設予定地内保管場（双葉工業団地敷地内）

４．輸送対象物と輸送数量

輸送対象物 ： 除染に伴い生じた土壌等（不燃物）

輸 送 数量 ： 概ね1,000㎥程度

５．ルート図（裏面参照）

６．輸送期間 １１月２日（月）から概ね1ヶ月程度
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川俣町の除染土壌等に係る輸送車両の運行について
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川俣町の除染土壌等に係る輸送車両の運行について
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