
 中間貯蔵施設の整備の現状

•放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物
質を含む土壌・廃棄物及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える
焼却灰等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中
間貯蔵施設を整備しています。

•2016年11月に、大熊町・双葉町において、受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整
備に着手しました。

•2017年６月に除去土壌等の分別処理を開始し、分別した土壌について、大熊町
では2017年10月、双葉町では2017年12月から土壌貯蔵施設への貯蔵を開始し
ました。

•2020年3月に、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程
で運転を開始しました。

概要
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※１ 貯蔵容量及び貯蔵量は、仮置場等からの輸送量ベース（１袋＝１㎥で換算）であり締め固め前。 

※２ 今後、必要に応じ堰堤を造成し、容量を増やす予定の工区。

※３ ※２のうち現行工事において堰堤の造成を行う工区。

受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の整備状況

双葉①工区

左の写真が受入・分別施設、右の写真が土壌貯蔵施設

双葉②工区 双葉③工区

大熊①工区 大熊②工区

大熊③工区 大熊④工区

大熊⑤工区

2026年6月30日時点

（受入・分別施設は
整備していない）

•除去土壌の分別処理を行い、6月末時点で、約1,201万㎥ （輸送量ベース）の土
壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。



仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の整備状況

廃棄物貯蔵施設の整備状況

工区 大熊１工区 双葉１工区 双葉２工区

主な建築構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（２棟） 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（１棟） 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（１棟）

貯蔵容量※ 29,280個 14,678個 30,028個
貯蔵量※ 15,940個 14,678個 6,407個

敷地面積 約2.4ha 約2.2ha 約3.7ha

着工 2018年7月 造成開始
2018年12月 建築開始

2018年6月 造成開始
2018年11月 建築開始

2019年12月 造成開始
2019年12月 建築開始

貯蔵ｽｹｼﾞｭｰﾙ 2020年4月 貯蔵開始 2020年 3月 貯蔵開始
2024年12月 貯蔵完了 2023年12月 貯蔵開始

施設整備受注者 鹿島建設 大林組 鹿島建設
定置・維持管理

受注者
新日鉄・クボタ・大林・TPT

JV JESCO 新日鉄・クボタ・大林・TPT
JV

外観

•仮設焼却施設及び仮設灰処理施設で処理を行っています。

• 6月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器37,025個を廃棄物貯蔵
施設に貯蔵しました。

※ 貯蔵容量及び貯蔵量は、鋼製角形容器（内寸 約1.3m(幅)×約1.3m(奥行)×約1.1m(高さ)）の個数。

2026年6月30日時点

2026年6月30日時点

施設 大熊町 双葉町（その１） 双葉町（その2）

規模
・仮設焼却施設：

200ｔ／日 × １炉 
（ストーカ炉）

・仮設焼却施設：
150ｔ／日 × １炉 
（シャフト炉）

・仮設灰処理施設：
75ｔ／日 × ２炉 
（表面溶融炉）

・仮設焼却施設：
200ｔ／日 × １炉
 （ストーカ炉）

・仮設灰処理施設：
75ｔ／日 × ２炉 

（コークスベッド式灰溶融炉）

業務用地面積 約5.0ha 約5.7ha 約6.8ha

処理開始 2018年２月 2020年３月 2020年３月

受注者 三菱・鹿島JV 新日鉄・クボタ・大林・TPT
JV JFE・前田JV

外観
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