

# 葛尾村の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

## 1. 輸送概要

本事業は、福島県双葉郡葛尾村の仮置場に保管されている除染土壤等を、双葉町の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

## 2. 輸送実施者

発注者：環境省 福島地方環境事務所

輸送実施事業者：大成・日本国土・佐藤工業 特定建設工事共同企業体

## 3. 搬出元、搬出先

搬出元：福島県双葉郡葛尾村 野川3仮置場  
上野川4仮置場  
下葛尾3仮置場

搬出先：双葉町中間貯蔵施設予定地内保管場

## 4. 輸送対象物と輸送数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壤等（不燃物）

輸送数量：概ね11,000m<sup>3</sup>程度

## 5. ルート図（次ページ参照）

## 6. 輸送期間 平成29年7月31日（月）から概ね5ヵ月

※原則として、日曜日、お盆及びお彼岸期間は輸送を実施しません。

※天候や道路交通等の状況により輸送期間が変更されることがあります。

## 7. 一日の基本サイクル（※作業進捗により変更の可能性あり）

- ・作業時間：7:00～18:00（搬出元、搬出先とも）
- ・輸送時間：8:00～18:00（搬出元、搬出先とも）
- ・輸送車両：10tダンプトラック
- ・輸送台数：1日あたり延べ20台～30台程度

## 8. 輸送車両の表示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して、下記の表示を車両の前後左右に明示します。



車両側面（左）

車両側面（右）

# 葛尾村の除染土壌等に係る輸送車両の運行について

## 5. 輸送ルート図

輸送ルート

