

郡山市の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

1. 輸送概要

本事業は、本格輸送において大量の除染土壤等を輸送する段階に向け、安全かつ確実な輸送を実施できることを確認する目的で実施する試験輸送（パイロット輸送）の内、福島県郡山市内の薫小学校、安積第二小学校、高倉小学校に保管されている、除染で発生した土壤等を、双葉町の間蔵施設予定地内に設置する保管場へ輸送するものです。

なお、高倉小学校からは、郡山市が県中浄化センターへ端末輸送を行い、環境省が県中浄化センターから除染土壤等を搬出します。

2. 輸送実施者

発注者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所
輸送実施事業者：前田・西松・田中特定建設工事共同企業体

※小学校内での掘削・袋詰め作業及び高倉小学校から県中浄化センターへの端末輸送は、郡山市が実施。

3. 搬出元、搬出先

搬出元：郡山市立薫小学校
郡山市立安積第二小学校
郡山市立高倉小学校（県中浄化センターで積み込み）

搬出先：双葉町中間貯蔵施設予定地内保管場
（双葉工業団地敷地内）

4. 輸送対象物と搬出数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壤等（不燃物）

搬出数量：概ね1000m³程度

5. ルート図（裏面参照）

6. 輸送期間（小学校内の掘削・袋詰め作業期間は含まない）

薫小学校 平成27年7月29日より1ヶ月程度を予定

安積第二小学校 平成27年7月27日より1ヶ月程度を予定

高倉小学校（県中浄化センターで積み込み）

平成27年8月27日より1ヶ月程度を予定

（郡山市の端末輸送は、平成27年7月下旬頃より1ヶ月程度を予定）

※天候等の理由により、輸送開始日が変動する可能性があります。

※お盆の時期（8/7～8/16）は輸送は実施しません。

7. 一日の基本サイクル

（※作業の進捗状況によっては変更の可能性有）

(1) 薫小学校、安積第二小学校

・作業時間：5:00～21:00

・輸送時間：8:00～17:00（車両帰投は20:00まで）

(2) 高倉小学校（県中浄化センターで積み込み）

・作業時間及び輸送時間：8:00～17:00

(3) 輸送車両：10tダンプトラック

(4) 往復回数：輸送車両が合計10～30台稼働

1台が1往復／日程度、1日あたり10～30往復程度

8. 輸送車両の明示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示を車両の前後左右に明示。



郡山市の除染土壌等に係る輸送車両の運行について

