



1. 輸送概要

本事業は、福島県郡山市の積込場等に保管されている除染土壌等を、大熊町の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

2. 輸送実施者

発注者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所
輸送実施事業者：西松・五洋・フジタ 特定建設工事共同企業体
五洋・みらい・本間 特定建設工事共同企業体
(輸送実施業者については、年度内に変更の可能性あり)

3. 搬出元、搬出先

搬出元：福島県郡山市 河内埋立処分場積込場
東山霊園運動場積込場
富久山クリーンセンター内一時保管場
富久山クリーンセンター積込場
(全て市内の学校等からの集約を含む)

搬出先：大熊町中間貯蔵施設予定地内保管場

4. 輸送対象物と輸送数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壌等(不燃物)
輸送数量：概ね30,500m³程度
うち学校等からの輸送数量 概ね17,000m³程度

5. ルート図(裏面参照)

6. 輸送期間 平成29年4月1日(土)から概ね1年

※原則として、日曜日、お盆、お彼岸及び年末年始期間は輸送を実施しません。
※天候や道路交通等の状況により、輸送期間が変更されることがあります。

7. 一日の基本サイクル(※作業の進捗状況によっては変更の可能性あり)

・作業時間：7:00~17:00(搬出元、搬出先とも)
※河内埋立処分場積込場は8:00~17:00

・輸送時間：(搬出元、搬出先とも)

河内埋立処分場積込場	9:30~17:00
東山霊園運動場積込場	8:30~17:00
富久山クリーンセンター内一時保管場	8:30~17:00
富久山クリーンセンター積込場	8:30~17:00

・輸送車両：10tダンプトラック


・輸送台数・回数：輸送車両10~20台程度が1日1回輸送

8. 輸送車両の表示等


輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示(イメージ)を車両の前後左右に明示。



5. ルート図(河内埋立処分場積込場)



5. ルート図(東山霊園運動場積込場)



5. ルート図(富久山クリーンセンター内一時保管場、富久山クリーンセンター積込場)

