

# 除去土壌等の輸送について（国見町）

平成30年3月28日

【平成30年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送数量(概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、台数及び回数 ※5	輸送先	輸送終了後の状況
1	藤田方部1号仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	前田・奥村・ 鴻池JV	7,000m <sup>3</sup>	平成30年3月～ 6月	8:30～16:00 (1日1回、14台程度)	双葉町中間貯蔵 施設予定地内保 管場等	輸送完了予 定
2	小坂方部2号仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (未定)	調整中	4,500m <sup>3</sup>	未定	調整中	双葉町中間貯蔵 施設予定地内保 管場等	
3	森江野方部1号仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	調整中	1,400m <sup>3</sup>	未定	調整中	双葉町中間貯蔵 施設予定地内保 管場等	
4	大枝方部1号仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	調整中	3,400m <sup>3</sup>	未定	調整中	双葉町中間貯蔵 施設予定地内保 管場等	輸送完了予 定



## 【留意事項】

※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。/「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。/「今後集約あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。/「今後集約なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。※3 その年度に当該積込場等から搬出する(予定)数量。このうち学校等からの輸送(予定)がある場合数量は下段に記載。※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

# 除去土壌等の輸送について（国見町）：ルート図

平成30年 3月28日

■平成30年度（町内全図）



※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成  
※表示しているルートは、今後、地域の実情を踏まえて見直す場合があります。

# 除去土壌等の輸送について（国見町）：ルート図

平成30年3月28日

## ■平成30年度（仮置場周辺）



— 輸送ルート(一般道)      == 輸送ルート(高速道路)

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成  
※ 表示しているルートは、今後、地域の実情を踏まえて見直す場合があります。