

# 本宮市の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

平成29年3月31日版

## 1. 輸送概要

本事業は、福島県本宮市の仮置場に保管されている除染土壤等を、双葉町の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

## 2. 輸送実施者

発注者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所  
輸送実施事業者：前田・西松・田中 特定建設工事共同企業体  
大成・日本国土・佐藤工業 特定建設工事共同企業体  
大林・銭高・株木 特定建設工事共同企業体

## 3. 搬出元、搬出先

搬出元：福島県本宮市 仁井田(瀬戸川)地区仮置場  
(市内の学校等から集約)  
本宮地区等仮置場  
白岩地区仮置場(市内の学校等から集約)  
糠沢地区仮置場(市内の学校等から集約)

搬出先：双葉町中間貯蔵施設予定地内保管場

## 4. 輸送対象物と輸送数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壤等(不燃物)  
輸送数量：概ね10,000m<sup>3</sup>程度  
うち学校等からの輸送数量 概ね7,500m<sup>3</sup>程度

## 5. ルート図(裏面参照)

## 6. 輸送期間 平成28年10月6日(木)から概ね6ヵ月

※原則として、日曜日、年末年始及びお彼岸期間は輸送を実施しません。  
※天候や道路交通等の状況により、輸送期間が変更されることがあります。

## 7. 一日の基本サイクル

(※作業の進捗状況によっては変更の可能性あり)

- ・作業時間：7:00～18:00(搬出元、搬出先とも)
- ・輸送時間：8:30～18:00(搬出元、搬出先とも)
- ・輸送車両：10tダンプトラック
- ・輸送台数・回数：輸送車両4～20台程度が1日1回輸送

## 8. 輸送車両の表示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示(イメージ)を車両の前後左右に明示。




環境省 除染土壤等運搬中

車両側面(左)

車両側面(右)

## 5. ルート図 ( 仁井田(瀬戸川)地区仮置場、本宮地区等仮置場 )



## 5. ルート図（白岩地区仮置場、糠沢地区仮置場）

輸送ルート

