


国直轄除染の進捗状況地図

(平成29年4月1日時点)

平成29年4月7日
環境省



< 避難指示が解除された市町村 >

市町村	避難指示解除日
田村市	平成26年 4月 1日
川内村 (旧避難指示解除準備区域) (旧居住制限区域)	平成26年10月 1日 平成28年 6月14日
楢葉町	平成27年 9月 5日
葛尾村	平成28年 6月12日
南相馬市	平成28年 7月12日
飯館村	平成29年 3月31日
川俣町	平成29年 3月31日
浪江町	平成29年 3月31日
富岡町	平成29年 4月 1日

< 面的除染が完了した市町村 >

市町村	除染終了時期 ※
田村市	平成25年 6月
楢葉町	平成26年 3月
川内村	平成26年 3月
大熊町	平成26年 3月
葛尾村	平成27年12月
川俣町	平成27年12月
双葉町	平成28年 3月
飯館村	平成28年12月
富岡町	平成29年 1月
南相馬市	平成29年 3月
浪江町	平成29年 3月

※ 除染終了時期は、各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、同意を得られたものに対する面的除染が完了した時期を記載。

国直轄除染の完了報告（平成29年9月30日時点）

市町村	宅地	農地	森林	道路	避難指示解除日
	実施数量 件	実施数量 ha	実施数量 ha	実施数量 ha	
田村市	150件	約 140ha	約 280ha	約 29ha	平成26年 4月 1日
楢葉町	2,800件	約 830ha	約 740ha	約 170ha	平成27年 9月 5日
川内村	170件	約 130ha	約 210ha	約 38ha	(旧避難指示解除準備区域) 平成26年10月 1日 (旧居住制限区域) 平成28年 6月14日
大熊町	220件	約 170ha	約 200ha	約 31ha	—————
葛尾村	480件	約 570ha	約 690ha	約 95ha	平成28年 6月12日
川俣町	450件	約 610ha	約 730ha	約 71ha	平成29年 3月31日
双葉町	97件	約 100ha	約 25ha	約 8.4ha	—————
飯舘村	2,100件	約 2,400ha	約 2,100ha	約 330ha	平成29年 3月31日
富岡町	6,200件	約 750ha	約 790ha	約 170ha	平成29年 4月 1日
浪江町	5,900件	約 1,400ha	約 510ha	約 230ha	平成29年 3月31日
南相馬市	4,700件	約 1,600ha	約 1,600ha	約 280ha	平成28年 7月12日
合 計	23,000件	約 8,700ha	約 7,800ha	約 1,500ha	

- ・避難指示解除は、避難指示解除準備区域、居住制限区域に限る。
- ・宅地には、学校、公園、墓地、大型施設を含む。農地には、果樹園を含む。森林には、法面、草地・芝地（約2,000ha）を含む。