

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況

(令和元年6月末時点)

令和元年7月5日

| 市町村 | 解体受付 申請件数 ※ | 解体済件数 | 解体申請 受付状況 |
|------|-------------------|-------|-------------------|
| 南相馬市 | 2,636 | 2,626 | 受付終了 |
| 浪江町 | 4,247 | 2,922 | 特定復興再生 拠点区域受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 194 | 54 | |
| 双葉町 | 728 | 396 | 受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 699 | 368 | |
| 大熊町 | 951 | 567 | 受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 851 | 468 | |
| 富岡町 | 3,448 | 2,758 | 特定復興再生 拠点区域受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 537 | 240 | |
| 楡葉町 | 1,557 | 1,557 | 完了 |
| 飯舘村 | 1,523 | 1,279 | 受付終了 |
| | 特定復興再生拠点区域 72 | 24 | |
| 川俣町 | 329 | 329 | 完了 |
| 葛尾村 | 472 | 447 | 特定復興再生 拠点区域受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 35 | 10 | |
| 田村市 | 19 | 19 | 完了 |
| 川内村 | 102 | 102 | 完了 |

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数

2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数