

# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年10月7日

今年度の輸送対象物量は400万 $\text{m}^3$ としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

## (1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (9/30時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約400万 $\text{m}^3$	約161.4万 $\text{m}^3$	約40.4%

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 $\text{m}^3$	約423.9万 $\text{m}^3$	約30.3%

## (2) 令和元年度の進捗状況


### ○ 除去土壌等の輸送

(9月30日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 ( $\text{m}^3$ )	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 ( $\text{m}^3$ )	今年度の 搬出済量( $\text{m}^3$ )	累積 搬出済量 ( $\text{m}^3$ )
浜通り	いわき市	50,000	10,000	31,231	87,170
	相馬市	39,000		24,956	58,217
	南相馬市	274,000	8,000	76,850	222,551
	広野町	67,000		36,139	81,593
	檜葉町	149,000		77,823	197,893
	富岡町	406,000		138,176	349,450
	川内村	96,000		21,816	80,507
	大熊町	342,000		81,609	265,714
	双葉町	312,000		5,919	158,492
	浪江町	353,000		176,606	342,337
	葛尾村	168,000		85,659	184,485
飯舘村	395,000		117,350	296,375	
中通り	福島市	198,000	78,000	144,462	261,425
	郡山市	153,000		126,754	325,166
	白河市	63,000		41,319	109,454
	須賀川市	53,000		20,048	69,053
	二本松市	113,000		41,733	139,998
	田村市	101,000		37,444	116,061
	伊達市	85,000	4,000	41,643	124,996
	本宮市	58,000		31,524	77,477
	桑折町	43,000		21,330	59,603

	国見町	39,000		16,421	44,936
	川俣町	163,000		82,112	165,704
	大玉村	26,000		11,456	36,717
	天栄村	34,000		12,890	39,218
	西郷村	125,000		71,860	152,043
	泉崎村	18,000		10,027	37,300
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		18,609	63,283
	合計	3,980,000	100,000	1,614,325	※4,238,758

### 2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)



- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m<sup>3</sup>と換算しています。
- ※ 輸送対象物量1,400万m<sup>3</sup>は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2019年5月末、市町村除染市町村：2019年3月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年2月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年5月末時点、市町村除染：2019年3月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年5月末時点、市町村除染：2019年3月末時点））の合計量。
- ※ 輸送対象物量1,400万m<sup>3</sup>には、10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。