

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和2年1月10日

今年度の輸送対象物量は400万 m^3 としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (12/27 時点)

| | | |
|--------------------|----------------------|--------|
| 今年度の輸送対象物量 | 今年度搬出済量 | 今年度進捗率 |
| 約400万 m^3 | 約279.5万 m^3 | 約69.9% |

| | | |
|----------------------|----------------------|--------|
| 累積の輸送対象物量 | 累積搬出済量 | 累積進捗率 |
| 約1,400万 m^3 | 約541.9万 m^3 | 約38.7% |

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(12月27日までの搬出実績)

| 搬出市町村 | | 今年度の搬出可能量 (m^3) | 今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量 (m^3) | 今年度の搬出済量(m^3) | 累積搬出済量 (m^3) |
|-------|------|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 浜通り | いわき市 | 50,000 | 10,000 | 63,198 | 119,137 |
| | 相馬市 | 39,000 | | 29,361 | 62,622 |
| | 南相馬市 | 274,000 | 8,000 | 213,661 | 359,362 |
| | 広野町 | 67,000 | | 55,799 | 101,253 |
| | 檜葉町 | 149,000 | | 104,655 | 224,725 |
| | 富岡町 | 406,000 | | 259,025 | 470,299 |
| | 川内村 | 96,000 | | 44,622 | 103,313 |
| | 大熊町 | 342,000 | | 138,262 | 322,367 |
| | 双葉町 | 312,000 | | 30,728 | 183,301 |
| | 浪江町 | 353,000 | | 343,908 | 509,639 |
| | 葛尾村 | 168,000 | | 137,376 | 236,202 |
| | 飯舘村 | 395,000 | | 230,531 | 409,556 |
| 中通り | 福島市 | 198,000 | 78,000 | 228,656 | 345,619 |
| | 郡山市 | 153,000 | | 205,837 | 404,249 |
| | 白河市 | 63,000 | | 55,233 | 123,368 |
| | 須賀川市 | 53,000 | | 27,311 | 76,316 |
| | 二本松市 | 113,000 | | 83,590 | 181,855 |
| | 田村市 | 101,000 | | 58,314 | 136,931 |
| | 伊達市 | 85,000 | 4,000 | 64,552 | 147,905 |
| | 本宮市 | 58,000 | | 44,356 | 90,309 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|------------|
| | 桑折町 | 43,000 | | 33,696 | 71,969 |
| | 国見町 | 39,000 | | 18,735 | 47,250 |
| | 川俣町 | 163,000 | | 117,895 | 201,487 |
| | 大玉村 | 26,000 | | 15,304 | 40,565 |
| | 天栄村 | 34,000 | | 31,177 | 57,505 |
| | 西郷村 | 125,000 | | 105,108 | 185,291 |
| | 泉崎村 | 18,000 | | 16,733 | 44,006 |
| | 矢吹町 | 10,000 | | 10,559 | 32,260 |
| | 三春町 | 47,000 | | 26,347 | 71,021 |
| | 合計 | 3,980,000 | 100,000 | 2,794,529 | ※5,418,962 |

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)



※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村：2019年8月末時点、市町村除染市町村：2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町)：2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。