

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況

（令和元年12月末時点）

令和2年1月10日

| 市町村 | 解体受付 申請件数 ※ | 解体済件数 | 解体申請 受付状況 |
|------|---------------------|-------|-------------------|
| 南相馬市 | 2,634 | 2,633 | 受付終了 |
| 浪江町 | 4,312 | 3,204 | 特定復興再生 拠点区域受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 254 | 107 | |
| 双葉町 | 859 | 563 | 受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 828 | 537 | |
| 大熊町 | 1,118 | 662 | 受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 1,008 | 563 | |
| 富岡町 | 3,546 | 3,035 | 特定復興再生 拠点区域受付中 |
| | 特定復興再生拠点区域 634 | 326 | |
| 楢葉町 | 1,557 | 1,557 | 完了 |
| 飯舘村 | 1,536 | 1,450 | 受付終了 |
| | 特定復興再生拠点区域 73 | 72 | |
| 川俣町 | 329 | 329 | 完了 |
| 葛尾村 | 480 | 466 | 受付終了 |
| | 特定復興再生拠点区域 43 | 29 | |
| 田村市 | 19 | 19 | 完了 |
| 川内村 | 102 | 102 | 完了 |

注：1）※当初申請数から取下げ件数を除いた件数

2）特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数