

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。




輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年2月末時点で、累積約629.6万 m^3 （全体の約45%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約629.6万 m^3	約45%



今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約400万 m^3	約367.2万 m^3	約92%



<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年2月29日時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定 量(m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	69,149	125,088
	相馬市	39,000		31,535	64,796
	南相馬市	274,000	8,000	332,301	478,002
	広野町	67,000		66,112	111,566
	楡葉町	149,000		128,710	248,780
	富岡町	406,000		362,148	573,422
	川内村	96,000		65,971	124,662
	大熊町	342,000		198,120	382,225
	双葉町	312,000		66,362	218,935
	浪江町	353,000		515,508	681,239
	葛尾村	168,000		160,743	259,569
中通り	飯館村	395,000		301,202	480,227
	福島市	198,000	78,000	274,294	391,257
	郡山市	153,000		239,509	437,921
	白河市	63,000		60,638	128,773
	須賀川市	53,000		42,953	91,958
	二本松市	113,000		109,563	207,828
	田村市	101,000		74,485	153,102
	伊達市	85,000	4,000	80,230	163,583
	本宮市	58,000		54,589	100,542
	桑折町	43,000		43,231	81,504
	国見町	39,000		18,735	47,250
	川俣町	163,000		139,479	223,071
	大玉村	26,000		18,823	44,084
	天栄村	34,000		33,653	59,981
	西郷村	125,000		129,062	209,245
	泉崎村	18,000		17,575	44,848
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		26,347	71,021
合計		3,980,000	100,000	3,671,586	※ 6,296,019

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送状況

- 2015年度に輸送が終了した市町村
- 2016年度に輸送が終了した市町村
- 2017年度に輸送が終了した市町村
- 2018年度に輸送が終了した市町村
- 2019年度輸送対象市町村
- うち、2019年度に輸送が終了した市町村

