

再福
生。島

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順次解体撤去を実施中です。
- ・片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設




被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、4月末時点で、約265万トンの搬入を完了しました（うち、約47万トンが焼却処理済、約162万トンが再生利用済）。

2020年4月末時点

仮置場搬入済量	(うち、焼却処理済量)	(うち、再生利用済量)
約265万トン	(約47万トン)	(約162万トン)



注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、4月末時点で、約16,700件の解体撤去申請を受付済みであり、約14,900件を解体撤去済みです。

市町村	解体受付 申請件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況	
南相馬市	2,634	2,633	受付終了	
浪江町	4,277	3,547	特定復興再生拠点 区域受付中	
	特定復興再生拠点区域	271	154	
双葉町	919	661	受付中	
	特定復興再生拠点区域	887	633	
大熊町	1,247	819	受付中	
	特定復興再生拠点区域	1,115	716	
富岡町	3,602	3,194	特定復興再生拠点 区域受付中	
	特定復興再生拠点区域	689	389	
楡葉町	1,557	1,557	完了	
飯舘村	1,535	1,519	受付終了	
	特定復興再生拠点区域	72	72	
川俣町	329	329	完了	
葛尾村	480	480	受付終了	
	特定復興再生拠点区域	43	43	
田村市	19	19	完了	
川内村	102	102	完了	
合計	16,701	14,860		

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。