

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順 次解体撤去を実施中です。
- ・片付けごみの処理についてステーション回収 や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、5月末時点で、約268万トンの搬入を完了しました(うち、約48万トンが焼却処理済、約163万トンが再生利用済)。

2020年5月末時点

仮置場搬入済量(うち、焼却処理済量)(うち、再生利用済量)約268万トン(約48万トン)(約163万トン)

