

再福
生。島

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・ 2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・ 被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順次解体撤去を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設




被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・ 災害廃棄物等の仮置場への搬入については、8月末時点で、約279万トンの搬入を完了しました（うち、約49万トンが焼却処理済、約169万トンが再生利用済）。

2020年8月末時点

仮置場搬入済量	(うち、焼却処理済量)	(うち、再生利用済量)
約279万トン	(約49万トン)	(約169万トン)



注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、8月末時点で、約16,900件の解体撤去申請を受付済みであり、約15,600件を解体撤去済みです。

市町村	解体受付 申請件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市	2,634	2,634	完了
浪江町	4,297	3,994	特定復興再生拠点 区域受付中
	特定復興再生拠点区域	293	171
双葉町	966	754	受付中
	特定復興再生拠点区域	931	724
大熊町	1,317	909	特定復興再生拠点 区域受付中
	特定復興再生拠点区域	1,185	805
富岡町	3,633	3,299	特定復興再生拠点 区域受付中
	特定復興再生拠点区域	719	441
楡葉町	1,557	1,557	完了
飯舘村	1,549	1,532	受付終了
	特定復興再生拠点区域	89	72
川俣町	329	329	完了
葛尾村	484	480	受付終了
	特定復興再生拠点区域	47	43
田村市	19	19	完了
川内村	102	102	完了
合計	16,887	15,609	

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。