


## 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

### 概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始。



特定廃棄物埋立処分施設（2022年4月13日撮影）

## 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

・4月末時点で、225,420袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。


### ●最新の進捗状況

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
4/27~4/30	390	225,420

### ●これまでの進捗状況

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
2017年11月~2021年4月	174,724	174,724
2021年 5月	4,561	179,285
2021年 6月	4,177	183,462
2021年 7月	3,988	187,450
2021年 8月	3,904	191,354
2021年 9月	4,751	196,105
2021年 10月	4,827	200,932
2021年 11月	4,707	205,639
2021年 12月	3,473	209,112
2022年 1月	3,565	212,677
2022年 2月	3,868	216,545
2022年 3月	4,498	221,043
2022年 4月	4,377	225,420

## 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況



※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。