

## 国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

## 概要

- ・2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・被災家屋等の解体関連の受付・調査を行い、順次解体を実施中です。
- ・片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。




大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

## 対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、9月末時点で、約338万トンの搬入を完了しました（うち、約58万トンが焼却処理済、約233万トンが再生利用済）。



注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、9月末時点で、約18,600件の解体撤去申請を受付済であり、約17,700件を解体撤去済です。

市町村	解体申請 受付件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市	2,634	2,634	完了
浪江町	4,626	4,472	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	623	469	
双葉町	1,329	1,129	受付終了
特定復興再生拠点区域	1,287	1,089	
大熊町	2,028	1,628	受付終了
特定復興再生拠点区域	1,899	1,501	
富岡町	3,909	3,813	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	1,030	934	
楢葉町	1,557	1,557	完了
飯舘村	1,550	1,550	完了
特定復興再生拠点区域	90	90	
川俣町	329	329	完了
葛尾村	484	484	完了
特定復興再生拠点区域	47	47	
田村市	19	19	完了
川内村	102	102	完了
合計	18,567	17,717	

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。  
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。