

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・ 特定帰還居住区域の解体申請を受付中（2町）です。
- ・ 被災家屋等の解体関連の受付・調査を行い、順次解体を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。




大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・ 災害廃棄物等の仮置場への搬入については、11月末時点で、約339万トンの搬入を完了しました（うち、約58万トンが焼却処理済、約235万トンが再生利用済）。



注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況

2023年11月末時点

- 被災家屋について、11月末時点で、約18,600件の解体撤去申請を受付済であり、約17,800件を解体撤去済です。

市町村	解体申請 受付件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況	
南相馬市	2,634	2,634	完了	
浪江町	4,635	4,482	特定復興再生拠点区域：受付中	
	特定復興再生拠点区域	632	479	
双葉町	1,339	1,146	特定復興再生拠点区域：受付終了	
	特定復興再生拠点区域	1,287	1,106	特定帰還居住区域：受付中
	特定帰還居住区域	10	0	
大熊町	2,030	1,660	特定復興再生拠点区域：受付終了	
	特定復興再生拠点区域	1,899	1,532	特定帰還居住区域：受付中
	特定帰還居住区域	2	0	
富岡町	3,916	3,825	特定復興再生拠点区域：受付中	
	特定復興再生拠点区域	1,037	946	
楢葉町	1,557	1,557	完了	
飯舘村	1,550	1,550	完了	
	特定復興再生拠点区域	90	90	
川俣町	329	329	完了	
葛尾村	484	484	完了	
	特定復興再生拠点区域	47	47	
田村市	19	19	完了	
川内村	102	102	完了	
合計	18,595	17,788		
	特定復興再生拠点区域	4,992	4,200	
	特定帰還居住区域	12	0	

注：1) ※当初申請数から取り下げ件数を除いた件数です。
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。