

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始。
- ・2023年10月31日が特定廃棄物の最終搬入日となり無事終了。双葉郡8町村の生活ごみの搬入は、今後も継続。



特定廃棄物埋立処分施設（2024年3月15日撮影）


特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

・5月末時点で、296,525袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

●これまでの進捗状況

搬入量		
期間	実績 (袋)	累計 (袋)
2017年11月～2023年5月	277,095	277,095
2023年 6月	4,598	281,693
2023年 7月	4,571	286,264
2023年 8月	3,503	289,767
2023年 9月	3,398	293,165
2023年 10月	3,210	296,375
2023年 11月	0	296,375
2023年 12月	0	296,375
2024年 1月	0	296,375
2024年 2月	150	296,525
2024年 3月	0	296,525
2024年 4月	0	296,525
2024年 5月	0	296,525

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況



※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量 (袋数) は天候や調整状況により変動します。