

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 5 月 17 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 5 か所（民有地）	・ 終了	・ H24/7/25 平成 24 年度田村市除染等工事開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 平成 24 年度除染地域分 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所） ・ 平成 25 年度除染地域分 6 か所（民有地等 6 か所）：地元調整済み	・ H24/8/1 から開始	・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田JV） ・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田JV）
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表	住民説明会 4/27	・ 4 か所（公有地）：地元調整済み ・ 1 か所：造成工事済み ・ 3 か所：造成工事中	・ H24/6/25 から開始	・ H24/9/4 平成 24 年度川内村除染等工事開始（大林JV） ・ H25/4/8 平成 24 年度川内村除染等工事（その 2）開始（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表	小高区西部地区住民説明会 5/22 小高区中部地区住民説明会 5/23 小高区北鳩原・南鳩原・小谷・摩辰住民説明会 5/25 小高区飯崎・角間沢住民説明会 5/25 原町区大甕区住民説明会 5/26 原町区太田地区住民説明会 5/26 小高区小屋木住民説明会 5/26 小高区片草住民説明会 5/26 小高区東部地区住民説明会 5/27	・候補地（民有地）選定中	・同意書案を作成中	・H25/4/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事公示

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯 舘 村	・草野地区等（大成）： 終了	H24/5/24 公表	深谷行政区懇談会 5/14 草野行政区懇談会 5/15 佐須行政区懇談会 5/16 関沢行政区懇談会 5/18 蕨平行政区懇談会 5/19 宮内行政区懇談会 5/21 小宮行政区懇談会 5/22 比曾行政区懇談会 5/27	・ 1 か所（国有林）：第 一工区の造成工事済 み ・ 別の候補地選定中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘 村除染等工事（その 1）開 始（大成建設 JV） ※4 行政区分のみ
川 俣 町	・ 中学校、公民館（大 成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大 成）：終了	H24/8/10 公表		・ 1 か所：地元調整済 み。測量、設計の作 業中 ・ 別の候補地選定中	・ H24/10/9 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度川俣 町除染等工事開始（大成建 設 JV）
葛 尾 村	・ 宿泊施設（奥村組）： 終了 ・ 中学校等（奥村組）： 終了	H24/9/28 公表		・ 1 か所（国有林）：地 元調整済み。造成工 事中 ・ 別の候補地選定中	・ H24/10/26 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾 村除染等工事開始（奥村 JV）
浪 江 町	・ 警察署、消防署等（間 組）：終了	H24/11/21 公表	酒田行政区集会 5/11	・ 候補地選定中	・ 同意書案 を作成済 み	調整中（数量調査済み）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ダム管理棟等（熊谷組）：終了 大川原地区南平：作業中（清水建設） 	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> 先行除染について地元調整済み 	<ul style="list-style-type: none"> 同意書案を作成済み 	<ul style="list-style-type: none"> H25/3/29 平成 25 年度大熊町除染等工事公示
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 消防署、警察署等（鹿島）：終了 	調整中		<ul style="list-style-type: none"> 候補地（民有地）を選定中。 平成 25 年度 24 年度繰越富岡町用地調査等業務公示 4/11 平成 25 年度富岡町用地調査・交渉業務公示 4/17 	H25 富岡町除染等の措置に係わる関係人に対する同意取得支援業務その 1 公示 4/23	
双葉町						

常磐自動車道	H24/12/25 開始
--------	--------------