

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率）

平成 25 年 10 月 4 日

	田村市（6/30 時点）		檜葉町（9/5 時点）		川内村（9/2 時点）		飯舘村（8/31 時点）		川俣町（8/30 時点）		葛尾村（8/31 時点）		大熊町（8/31 時点）	
	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100%	約 120	58%	約 1,500	100%	約 160	4%	59	1%	4	4%	19	3%	5
		約 120※1		約 2,500※2		約 160※2		約 1,700※2		約 360※3		約 520※3		約 150※4
農地	100%	約 1,400,000 m ²	69%	約 5,500,000 m ²	10%	約 130,000 m ²	2%	約 280,000 m ²	7%	約 540,000 m ²	0.1%	約 4,900 m ²	11%	約 190,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 8,000,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 19,000,000 m ²		約 8,400,000 m ²		約 4,300,000 m ²		約 1,700,000 m ²
森林	100%	約 1,900,000 m ²	70%	約 3,900,000 m ²	76%	約 1,500,000 m ²	3%	約 310,000 m ²	8%	約 300,000 m ²	33%	約 2,100,000 m ²	11%	約 180,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 5,500,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 3,700,000 m ²		約 6,500,000 m ²		約 1,700,000 m ²
道路	100%	約 290,000 m ²	41%	約 570,000 m ²	100%	約 380,000 m ²	0.6%	約 22,000 m ²	0%	0 m ²	1%	約 11,000 m ²	6%	約 19,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,400,000 m ²		約 380,000 m ²		約 3,600,000 m ²		約 960,000 m ²		約 1,100,000 m ²		約 310,000 m ²

注

- ・実施率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・実績量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（詳細は以下参照）。

（各市町村における宅地の単位）

※1【田村市】除染対象の世帯数

※2【檜葉町、川内村、飯舘村】除染対象の宅地の件数

※3【川俣町、葛尾村】除染対象の宅地における関係人の数

※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数