

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率・発注率）

平成26年9月26日

	田村市 (H25 6/30 時点)		檜葉町 (3/31 時点)		川内村 (3/31 時点)		飯舘村 (8/31 時点)		川俣町 (8/31 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 120	100	約 2,500	100	約 160	16	約 290	100	約 350
	100	約 120	100	約 2,500	100	約 160	100	約 1,800	100	約 350
		約 120※1		約 2,500※2		約 160※2		約 1,800※2		約 350※2
農地	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	6	約 1,400,000 m ²	15	約 1,100,000 m ²
	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	40	約 9,000,000 m ²	100	約 7,300,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 8,100,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 22,000,000 m ²		約 7,300,000 m ²
森林	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	13	約 1,900,000 m ²	34	約 1,700,000 m ²
	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	45	約 6,500,000 m ²	100	約 5,100,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 4,500,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 14,000,000 m ²		約 5,100,000 m ²
道路	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	4	約 140,000 m ²	0.3	約 3,000 m ²
	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	28	約 910,000 m ²	100	約 1,100,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 380,000 m ²		約 3,300,000 m ²		約 1,100,000 m ²

	葛尾村 (8/31 時点)		大熊町 (3/31 時点)		南相馬市 (8/31 時点)		富岡町 (8/31 時点)		浪江町 (8/31 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 1,100	100	約 180	2	約 130	3	約 160	4	約 250
	100	約 1,100	100	約 180	99.9	約 5,200	100	約 6,000	48	約 2,900
		約 1,100※2		約 180※2		約 5,200※2		約 6,000※2		約 5,900※3
農地	2	約 92,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	1	約 280,000 m ²	0.4	約 31,000 m ²	5	約 830,000 m ²
	100	約 4,300,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	65	約 20,000,000 m ²	100	約 7,700,000 m ²	35	約 6,600,000 m ²
		約 4,300,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 31,000,000 m ²		約 7,700,000 m ²		約 19,000,000 m ²
森林	99	約 5,900,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	11	約 1,300,000 m ²	2	約 120,000 m ²	7	約 280,000 m ²
	100	約 6,000,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	79	約 9,100,000 m ²	100	約 6,600,000 m ²	43	約 1,600,000 m ²
		約 6,000,000 m ²		約 1,600,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 6,600,000 m ²		約 3,800,000 m ²
道路	1	約 12,000 m ²	100	約 310,000 m ²	0.3	約 9,200 m ²	50	約 730,000 m ²	6	約 130,000 m ²
	100	約 1,100,000 m ²	100	約 310,000 m ²	65	約 2,100,000 m ²	100	約 1,500,000 m ²	46	約 940,000 m ²
		約 1,100,000 m ²		約 310,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 1,500,000 m ²		約 2,100,000 m ²

- ・実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上2桁に四捨五入した値であり、実施率および発注率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わらう。
- ・田村市、檜葉町、川内村・大熊町・葛尾村（宅地）及び川俣町（宅地）について、未同意の方等は対象数量から除いているが、同意を頂いた場合等は除染を実施予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
 - ※1【田村市】除染対象の世帯数
 - ※2【檜葉町、川内村、飯舘村、川俣町、葛尾村、大熊町、南相馬市、富岡町】除染対象の宅地の件数
 - ※3【浪江町】除染対象の宅地における関係人の数