

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成26年11月30日時点）

平成26年12月26日

	田村市 (H25 6/30 時点)		檜葉町 (3/31 時点)		川内村 (3/31 時点)		飯舘村 (11/30 時点)		川俣町 (11/30 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 140	100	約 2,500	100	約 160	76	約 1,300	100	約 360
	100	約 140	100	約 2,500	100	約 160	100	約 1,800	100	約 360
		約 140 ^{※1}		約 2,500 ^{※1}		約 160 ^{※1}		約 1,800 ^{※1}		約 360 ^{※1}
農地	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	16	約 3,700,000 m ²	15	約 1,100,000 m ²
	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	40	約 9,000,000 m ²	100	約 7,300,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 8,100,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 22,000,000 m ²		約 7,300,000 m ²
森林	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	31	約 4,400,000 m ²	43	約 2,200,000 m ²
	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	45	約 6,500,000 m ²	100	約 5,100,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 4,500,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 14,000,000 m ²		約 5,100,000 m ²
道路	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	14	約 440,000 m ²	4	約 43,000 m ²
	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	28	約 910,000 m ²	100	約 1,100,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 380,000 m ²		約 3,300,000 m ²		約 1,100,000 m ²

	葛尾村 (11/30 時点)		大熊町 (3/31 時点)		南相馬市 (11/30 時点)		富岡町 (11/30 時点)		浪江町 (11/30 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 460	100	約 180	6	約 290	8	約 460	7	約 400
	100	約 460	100	約 180	99.9	約 5,200	100	約 6,000	48	約 2,900
		約 460 ^{※1}		約 180 ^{※1}		約 5,200 ^{※1}		約 6,000 ^{※1}		約 5,900 ^{※2}
農地	42	約 1,800,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	3	約 970,000 m ²	3	約 240,000 m ²	7	約 1,300,000 m ²
	100	約 4,300,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	65	約 20,000,000 m ²	100	約 7,700,000 m ²	35	約 6,600,000 m ²
		約 4,300,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 31,000,000 m ²		約 7,700,000 m ²		約 19,000,000 m ²
森林	99	約 5,900,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	24	約 2,700,000 m ²	12	約 790,000 m ²	11	約 410,000 m ²
	100	約 6,000,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	79	約 9,100,000 m ²	100	約 6,600,000 m ²	43	約 1,600,000 m ²
		約 6,000,000 m ²		約 1,600,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 6,600,000 m ²		約 3,800,000 m ²
道路	11	約 120,000 m ²	100	約 310,000 m ²	0.5	約 15,000 m ²	55	約 810,000 m ²	13	約 280,000 m ²
	100	約 1,100,000 m ²	100	約 310,000 m ²	65	約 2,100,000 m ²	100	約 1,500,000 m ²	46	約 940,000 m ²
		約 1,100,000 m ²		約 310,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 1,500,000 m ²		約 2,100,000 m ²

- ・実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上2桁に四捨五入した値であり、実施率および発注率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・田村市、檜葉町、川内村・大熊町・葛尾村（宅地）及び川俣町（宅地）について、未同意の方等は対象数量から除いているが、同意を頂いた場合等は除染を実施予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
- ※1【田村市、檜葉町、川内村、飯舘村、川俣町、葛尾村、大熊町、南相馬市、富岡町】除染対象の宅地の件数
- ※2【浪江町】除染対象の宅地における関係人の数