

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成27年7月31日時点）

平成27年8月21日

	田村市		川内村		楢葉町		大熊町		葛尾村		川俣町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約140	100	約160	100	約2,500	100	約180	100	約460	100	約360
	100	約140	100	約160	100	約2,500	100	約180	100	約460	100	約360
		約140 ^{※1}		約160 ^{※1}		約2,500 ^{※1}		約180 ^{※1}		約460 ^{※1}		約360 ^{※1}
農地	100	約140ha	100	約130ha	100	約810ha	100	約170ha	86	約390ha	32	約230ha
	100	約140ha	100	約130ha	100	約810ha	100	約170ha	100	約450ha	100	約730ha
		約140ha		約130ha		約810ha		約170ha		約450ha		約730ha
森林	100	約190ha	100	約200ha	100	約450ha	100	約160ha	99.9	約620ha	77	約390ha
	100	約190ha	100	約200ha	100	約450ha	100	約160ha	100	約620ha	100	約510ha
		約190ha		約200ha		約450ha		約160ha		約620ha		約510ha
道路	100	約29ha	100	約38ha	100	約170ha	100	約31ha	53	約62ha	6	約6ha
	100	約29ha	100	約38ha	100	約170ha	100	約31ha	100	約120ha	100	約110ha
		約29ha		約38ha		約170ha		約31ha		約120ha		約110ha

	飯館村		南相馬市		浪江町		富岡町		双葉町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約2,000	26	約1,300	19	約1,100	48	約3,000	5	5
	100	約2,000	100	約4,900	100	約5,900	100	約6,300	100	91
		約2,000 ^{※1}		約4,900 ^{※1}		約5,900 ^{※2}		約6,300 ^{※1}		91 ^{※1}
農地	42	約700ha	15	約460ha	18	約330ha	12	約83ha	—	—
	100	約1,700ha	100	約3,100ha	100	約1,900ha	100	約670ha	100	約120ha
		約1,700ha		約3,100ha		約1,900ha		約670ha		約120ha
森林	57	約700ha	46	約530ha	34	約130ha	82	約440ha	—	—
	100	約1,200ha	100	約1,200ha	100	約380ha	100	約530ha	100	約16ha
		約1,200ha		約1,200ha		約380ha		約530ha		約16ha
道路	28	約66ha	6	約19ha	40	約84ha	78	約120ha	—	—
	100	約240ha	100	約320ha	100	約210ha	100	約150ha	100	約15ha
		約240ha		約320ha		約210ha		約150ha		約15ha

- ・実施率は、当該市町村の除染対象数量（面積等）に対し、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した数量が占める割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象数量（面積等）に対し、契約済みの除染等工事の対象となっている数量が占める割合。
- ・実施数量、発注数量、対象数量は、それぞれの実数量を、上から3桁以下を四捨五入して上2桁に丸めた値として表記しているが、実施率および発注率は、丸めを行わない実数量をもとに算出している。
- ・「除染対象数量」「一連の除染行為が終了した数量」「契約済みの除染等工事の対象となっている数量」は、いずれも今後の精査によって変わらう。
- ・実施率が100%に達した時点で、同意を得られていないものについては対象数量から除外しているが、これらについても最終的に同意が得られれば除染を実施する予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（ha）であるが、「宅地」の単位については対象とする宅地件数である（※1）。ただし、浪江町の宅地に限っては、除染対象の宅地における関係人の数である（※2）。
- ・本表の実施率及び発注率の算出には、原則として帰還困難区域は含まない。