

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成 27 年 12 月 31 日時点）

平成 28 年 1 月 22 日

	田村市		檜葉町		川内村		大熊町		葛尾村		川俣町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 140	100	約 2,500	100	約 160	100	約 180	100	約 460	100	約 360
		約 140※1		約 2,500※1		約 160※1		約 180※1		約 460※1		約 360※1
農地	100	約 140ha	100	約 810ha	100	約 130ha	100	約 170ha	100	約 470ha	99	約 470ha
		約 140ha		約 810ha		約 130ha		約 170ha		約 470ha		約 480ha
森林	100	約 190ha	100	約 450ha	100	約 200ha	100	約 160ha	100	約 630ha	100	約 500ha
		約 190ha		約 450ha		約 200ha		約 160ha		約 630ha		約 500ha
道路	100	約 29ha	100	約 170ha	100	約 38ha	100	約 31ha	100	約 110ha	100	約 68ha
		約 29ha		約 170ha		約 38ha		約 31ha		約 110ha		約 68ha

	飯館村		南相馬市		浪江町		富岡町		双葉町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 2,000	75	約 3,300	34	約 2,000	79	約 5,000	73	71
		約 2,000※1		約 4,400※1		約 5,900※2		約 6,300※1		97※1
農地	50	約 830ha	31	約 940ha	36	約 670ha	65	約 430ha	76	約 91ha
		約 1,700ha		約 3,100ha		約 1,900ha		約 670ha		約 120ha
森林	86	約 1,100ha	50	約 580ha	47	約 180ha	99.8	約 460ha	33	約 5.2ha
		約 1,200ha		約 1,200ha		約 380ha		約 460ha		約 16ha
道路	45	約 110ha	26	約 81ha	67	約 160ha	94	約 150ha	16	約 2.4ha
		約 240ha		約 320ha		約 240ha		約 160ha		約 15ha

- ・実施率は、当該市町村の除染対象数量（面積等）に対し、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した数量が占める割合。
- ・実施数量および対象数量は、それぞれの実数量を、上から3桁以下を四捨五入して上2桁に丸めた値として表記しているが、実施率は、丸めを行わない実数量をもとに算出している。このため、本表の「実施数量÷対象数量×100」と「実施率(%)」が、完全には一致しない場合がある。
- ・「除染対象数量」「一連の除染行為が終了した数量」は、いずれも今後の精査によって変わりうる。
- ・実施率が100%に達した時点で、同意を得られていないものについては対象数量から除外しているが、これらについても最終的に同意が得られれば除染を実施する予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（ha）であるが、「宅地」の単位については対象とする宅地件数である（※1）。ただし、浪江町の宅地に限っては、除染対象の宅地における関係人の数である（※2）。
- ・本表の実施率の算出には、原則として帰還困難区域は含まない。
- ・発注率は全市町村とも100%である。