

実施中の工事状況

平成 29 年 4 月 14 日

市町村	作業員数 ※1	実施中の除染等工事
田村市	－	－
檜葉町	110	●平成 28 年度檜葉町除染等工事 前田・鴻池 J V 実施中：H28/5/26～
川内村	－	－
南相馬市	780	●平成 27 年度南相馬市除染等工事その 4 大成・五洋・日本国土・佐藤工業 JV 実施中：H27/11/4～ ●平成 27 年度南相馬市除染等工事その 5 大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV 実施中：H28/5/6～
飯館村	390	●平成 26 年度飯館村除染等工事その 1 大成・東急・りんかい日産・村本 JV 完了：H27/4/6～H29/3/17 ●平成 26 年度飯館村除染等工事その 2 大成・西武・本間・あおみ JV 完了：H27/3/27～H29/3/17 ●平成 28 年度飯館村除染等工事 大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本 JV 実施中：H28/12/5～
川俣町	60	●平成 27 年度川俣町除染等工事その 3 大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV 完了：H28/3/22～H29/3/27 ●平成 28 年度川俣町除染等工事(豪雨災害による未着手地域等) 大成建設株式会社東北支店 実施中：H29/3/28～
葛尾村	80	●平成 26 年度葛尾村除染等工事その 2 奥村・西松・大豊 JV 完了：H27/3/16～H29/3/15
浪江町	1,100	●平成 27 年度浪江町除染等工事その 4 安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV 実施中：H27/8/3～
大熊町	800	●平成 27 年度大熊町復興拠点除染等工事 清水・熊谷・東洋・竹中土木 JV 実施中：H27/8/28～

市町村	作業員数 ※1	実施中の除染等工事
富岡町	480	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2 清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV 完了：H26/7/25～H29/2/15 ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3 大林・東亜・森本・フジタ・東武 JV 完了：H26/8/28～H29/2/28 ●平成 28 年度富岡町除染等工事その 4 鹿島・日立製作所・鉄建・飛島 JV 実施中：H28/4/22～ ●平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) 公告中：H29/3/17～
双葉町	220	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 26 年度双葉町拠点除染等工事 前田建設工業株式会社東北支店 完了：H27/2/23～H29/3/15 ●平成 28 年度双葉町復興拠点等除染等工事 前田・鴻池・田中 JV 実施中：H28/10/31～
総数	4,000	

※1 作業員数は 1 日あたりの平均（直近 1 週間）。なお市町村毎の作業員数と総作業員数はそれぞれ四捨五入しているため合計は一致しない。