

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事状況等
南相馬市	<p>○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/3/5～)</p> <p>○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H29/6/14～)</p> <p>※除染等工事の作業員数 370 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去工事实施中 (2,639 件解体済/2,845 件受付済)</p>
浪江町	<p>○平成 29 年度浪江町仮置場原状回復工事 (その 1) (H29/9/28～)</p> <p>○平成 29 年度 (平成 28 年度繰越) 浪江町フォローアップ除染等工事 (H29/10/27～)</p> <p>※除染等工事の作業員数 210 人</p> <p>○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/3/22～)</p> <p>※被災家屋等の解体撤去工事实施中 (1,874 件解体済/3,604 件受付済)</p>
双葉町	<p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H29/12/25～)</u></p> <p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H30/2/13～)</u></p> <p>○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事 (その 2) (H30/4/16～)</p> <p>※除染等工事の作業員数 130 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去申請を受付中 (232 件受付済。うち拠点区域 207 件) であり、解体撤去工事实施中 (21 件解体済。うち拠点区域 0 件)</p>
大熊町	<p>○平成 29 年度大熊町仮置場復旧等工事 (H29/11/22～)</p> <p><u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/3/9～)</u></p> <p>※除染等工事の作業員数 90 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去申請を受付中 (448 件受付済。うち拠点区域 362 件) であり、解体撤去工事实施中 (162 件解体済。うち拠点区域 85 件)</p>

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

市町村	工事状況等
富岡町	<p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) (H29/6/20~)</p> <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事 (H29/10/6~)</p> <p>○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その 2)(H30/3/7~)</p> <p>※除染等工事の作業員数 410 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去申請を受付中(2,765 件受付済。 うち拠点区域 166 件)であり、解体撤去工事実施中(2,154 件解体済。 うち拠点区域 124 件)</p>
檜葉町	<p>○平成 29 年度檜葉町仮置場復旧等工事(H29/5/27~)</p> <p>※除染等工事の作業員数 110 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去工事実施中(1,428 件解体済/1,577 件受付 済)</p>
飯舘村	<p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事(H30/4/10 ~)</p> <p>※除染等工事の作業員数 30 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去工事実施中(993 件解体済/1,407 件受付済)</p>
川俣町	<p>○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事(H29/8/9~)</p> <p>※除染等工事の作業員数 80 人</p> <p>※被災家屋等の解体撤去工事実施中(382 解体済/392 件受付済)</p>
葛尾村	<p>○平成 29 年度葛尾村建物解体等撤去工事(H29/11/30~)</p> <p>・被災家屋等の解体撤去工事実施中(357 解体済/371 件受付済)</p>

※除染等工事の作業員数 合計 1,400 人

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事