

除染仮置場等の状況について

■ 除染特別地域（直轄除染）


平成30年9月28日
(平成30年8月31日時点)

仮置場等の状況

市町村	仮置場等の総数	うち		
		保管中	搬出完了	原状回復完了
田村市	6	3	1	2
川内村	2	2	0	0
檜葉町	25	16	7	2
大熊町	18	10	6	2
川俣町	43	40	3	0
葛尾村	33	25	5	3
飯舘村	102	75	16	11
南相馬市	18	13	0	5
浪江町	41	20	4	17
富岡町	22	8	2	12
双葉町	11	4	1	6
合計	321	216	45	60

- 注1) 仮置場等 : 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
 注2) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
 注3) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
 注4) 原状回復完了 : 原状回復作業等が完了した仮置場等を示す。

仮置場等箇所数と保管物数の推移



- 注1) 仮置場等箇所数 : 除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示す。
 注2) 保管物数 : 仮置場等で保管している数で、単位は「袋」。1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1m³ (ただし、保管物の体積減少により、1袋が1m³より小さくなる場合もある)。
 注3) 除去土壌等の総発生数約913万袋の内訳は、保管物数約659万袋、搬出済み数約254万袋 (うち仮設焼却炉への搬出は約202万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約52万袋)
 ※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限らない。

■汚染状況重点調査地域（市町村除染）

仮置場等の状況

（平成30年6月30日時点）

方部	市町村	仮置場等の総数				
			うち 保管中	うち 搬出完了	うち 返地済み	
県北	福島市	32	31	0	1	
	二本松市	353	228	13	112	
	伊達市	117	108	5	4	
	本宮市	26	24	1	1	
	桑折町	38	31	1	6	
	国見町	11	11	0	0	
	川俣町	22	20	2	0	
	大玉村	13	11	0	2	
	県中	郡山市	19	19	0	0
須賀川市		76	74	0	2	
田村市		97	95	0	2	
鏡石町		4	1	2	1	
天栄村		15	9	5	1	
石川町		1	0	0	1	
玉川村		1	0	0	1	
平田村		1	0	0	1	
浅川町		0	0	0	0	
古殿町		1	0	1	0	
三春町		6	6	0	0	
小野町		3	0	0	3	
県南		白河市	11	3	7	1
		西郷村	3	3	0	0
	泉崎村	6	5	1	0	
	中島村	1	0	1	0	
	矢吹町	4	4	0	0	
	棚倉町	12	0	8	4	
	矢祭町	0	0	0	0	
	塙町	1	0	0	1	
	鮫川村	1	0	0	1	
会津	会津坂下町	1	0	0	1	
	湯川村	1	0	0	1	
	柳津町	0	0	0	0	
	三島町	0	0	0	0	
	昭和村	1	0	0	1	
	会津美里町	1	0	1	0	
相双	新地町	1	0	0	1	
	相馬市	5	5	0	0	
	南相馬市	37	35	1	1	
	広野町	1	1	0	0	
	川内村	9	9	0	0	
いわき	いわき市	41	22	4	15	
合 計		973	755	53	165	

注1) 「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成30年8月30日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）より環境省作成。

注2) 網掛けは汚染状況重点調査地域の指定解除済み市町村。

注3) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。

注4) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。

注5) 返地済み : 原状回復等が完了し、地権者へ返地した仮置場等を示す。