


# 国直轄除染の進捗状況地図



## < 避難指示が解除された市町村 >

市町村	避難指示解除日
田村市	2014年 4月 1日
川内村 (旧避難指示解除準備区域) (旧居住制限区域)	2014年10月 1日 2016年 6月14日
楡葉町	2015年 9月 5日
葛尾村	2016年 6月12日
南相馬市	2016年 7月12日
飯舘村	2017年 3月31日
川俣町	2017年 3月31日
浪江町	2017年 3月31日
富岡町	2017年 4月 1日
大熊町	2019年 4月10日
双葉町	2020年 3月 4日

## < 面的除染が完了した市町村 >

市町村	除染終了時期 ※
田村市	2013年 6月
楡葉町	2014年 3月
川内村	2014年 3月
大熊町	2014年 3月
葛尾村	2015年12月
川俣町	2015年12月
双葉町	2016年 3月
飯舘村	2016年12月
富岡町	2017年 1月
南相馬市	2017年 3月
浪江町	2017年 3月

※ 除染終了時期は、各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、同意を得られたものに対する面的除染が完了した時期を記載。

# 国直轄除染の完了報告（平成29年9月30日時点）

市町村	宅地	農地	森林	道路	避難指示解除日
	実施数量 件	実施数量 ha	実施数量 ha	実施数量 ha	
田村市	150件	約 140ha	約 280ha	約 29ha	2014年 4月 1日
檜葉町	2,800件	約 830ha	約 740ha	約 170ha	2015年 9月 5日
川内村	170件	約 130ha	約 210ha	約 38ha	(旧避難指示解除準備区域) 2014年10月 1日 (旧居住制限区域) 2016年 6月14日
大熊町	220件	約 170ha	約 200ha	約 31ha	2019年 4月10日
葛尾村	480件	約 570ha	約 690ha	約 95ha	2016年 6月12日
川俣町	450件	約 610ha	約 730ha	約 71ha	2017年 3月31日
双葉町	97件	約 100ha	約 25ha	約 8.4ha	2020年 3月 4日
飯舘村	2,100件	約 2,400ha	約 2,100ha	約 330ha	2017年 3月31日
富岡町	6,200件	約750ha	約 790ha	約 170ha	2017年 4月 1日
浪江町	5,900件	約 1,400ha	約 510ha	約 230ha	2017年 3月31日
南相馬市	4,700件	約 1,600ha	約 1,600ha	約 280ha	2016年 7月12日
合 計	23,000件	約 8,700ha	約 7,800ha	約 1,500ha	

- ・避難指示解除は、避難指示解除準備区域、居住制限区域に限る。
- ・宅地には、学校、公園、墓地、大型施設を含む。農地には、果樹園を含む。森林には、法面、草地・芝地（約2,000ha）を含む。