

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

令和元年 11月5日

【最新の進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
10/30～11/5	727	98,373

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
平成29年11月	707	707
平成29年12月	2,746	3,453
平成30年1月	1,866	5,319
平成30年2月	2,523	7,842
平成30年3月	4,060	11,902
平成30年4月	4,965	16,867
平成30年5月	4,287	21,154
平成30年6月	5,615	26,769
平成30年7月	3,445	30,214
平成30年8月	2,504	32,718
平成30年9月	4,410	37,128
平成30年10月	5,804	42,932
平成30年11月	5,557	48,489
平成30年12月	4,723	53,212
平成31年1月	4,467	57,679
平成31年2月	3,051	60,730
平成31年3月	3,611	64,341
平成31年4月	4,532	68,873
令和元年5月	5,266	74,139
令和元年6月	6,274	80,413
令和元年7月	6,407	86,820
令和元年8月	4,478	91,298
令和元年9月	3,146	94,444
令和元年10月	3,551	97,995
令和元年11月(5日まで)	378	98,373