

特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設で埋立てを開始。
- ・2023年10月31日が特定廃棄物の最終埋立日となり無事終了。双葉郡8町村の生活ごみの埋立ては、今後も継続。



特定廃棄物埋立処分施設（2024年7月16日撮影）


特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

・7月末時点で、296,620袋を特定廃棄物埋立処分施設で埋め立てしました。

●これまでの進捗状況

| 埋立量 | | |
|------------------|---------|---------|
| 期間 | 実績 (袋) | 累計 (袋) |
| 2017年11月～2023年7月 | 286,264 | 286,264 |
| 2023年 8月 | 3,503 | 289,767 |
| 2023年 9月 | 3,398 | 293,165 |
| 2023年 10月 | 3,210 | 296,375 |
| 2023年 11月 | 0 | 296,375 |
| 2023年 12月 | 0 | 296,375 |
| 2024年 1月 | 0 | 296,375 |
| 2024年 2月 | 150 | 296,525 |
| 2024年 3月 | 0 | 296,525 |
| 2024年 4月 | 0 | 296,525 |
| 2024年 5月 | 0 | 296,525 |
| 2024年 6月 | 40 | 296,565 |
| 2024年 7月 | 55 | 296,620 |

特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況



※埋立ては平日のみ実施しています。

※埋立量(袋数)は天候や調整状況により変動します。