

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・ 特定帰還居住区域の解体申請を受付中（4町）です。
- ・ 被災家屋等の解体関連の受付・調査を行い、順次解体を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。




大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・ 災害廃棄物等の仮置場への搬入については、4月末時点で、約354万トンの搬入を完了しました（うち、約60万トンが焼却処理済、約248万トンが再生利用済）。



注）仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

・被災家屋について、4月末時点で、約19,300件の解体撤去申請を受付済であり、約18,300件を解体撤去済です。

市町村		解体申請 受付件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市		2,634	2,634	完了
浪江町	特定復興再生拠点区域	703	589	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	134	2	
双葉町	特定復興再生拠点区域	1,297	1,160	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	155	12	
大熊町	特定復興再生拠点区域	1,904	1,773	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	177	23	
富岡町	特定復興再生拠点区域	1,119	1,040	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	55	9	
楢葉町		1,557	1,557	完了
飯舘村	特定復興再生拠点区域	90	90	完了
川俣町		329	329	完了
葛尾村	特定復興再生拠点区域	47	47	完了
田村市		19	19	完了
川内村		102	102	完了
合計		19,272	18,335	
特定復興再生拠点区域		5,160	4,699	
特定帰還居住区域		521	46	

注：1）※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。
2）特定復興再生拠点区域、特定帰還居住区域の件数は総数の内数です。