


# 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

## 概要

- ・ 福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・ 2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設で埋立てを開始。
- ・ 2023年10月31日が特定廃棄物の最終埋立日となり無事終了。双葉郡8町村の生活ごみの埋立ては、今後も継続。




特定廃棄物埋立処分施設 （2025年4月14日撮影）

# 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

・ 5月末時点で、296,800袋を特定廃棄物埋立処分施設で埋め立てしました。

## ●これまでの進捗状況

| 埋立量              |         |         |
|------------------|---------|---------|
| 期間               | 実績（袋）   | 累計（袋）   |
| 2017年11月～2024年5月 | 296,565 | 296,565 |
| 2024年 6月         | 40      | 296,565 |
| 2024年 7月         | 55      | 296,620 |
| 2024年 8月         | 10      | 296,630 |
| 2024年 9月         | 30      | 296,660 |
| 2024年 10月        | 20      | 296,680 |
| 2024年 11月        | 20      | 296,700 |
| 2024年 12月        | 20      | 296,720 |
| 2025年 1月         | 20      | 296,740 |
| 2025年 2月         | 20      | 296,760 |
| 2025年 3月         | 20      | 296,780 |
| 2025年 4月         | 10      | 296,790 |
| 2025年 5月         | 10      | 296,800 |



※埋立ては平日のみ実施しています。  
※埋立量（袋数）は天候や調整状況により変動します。