

# 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

## 概要

- ・ 福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・ 2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設で埋立てを開始。
- ・ 2023年10月31日が特定廃棄物の最終埋立日となり無事終了。双葉郡8町村の生活ごみの埋立ては、今後も継続。




特定廃棄物埋立処分施設（2025年10月14日撮影）

# 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

・ 11月末時点で、296,880袋を特定廃棄物埋立処分施設で埋め立てしました。

## ●これまでの進捗状況

| 埋立量               |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| 期間                | 実績（袋）   | 累計（袋）   |
| 2017年11月～2024年11月 | 296,700 | 296,700 |
| 2024年 12月         | 20      | 296,720 |
| 2025年 1月          | 20      | 296,740 |
| 2025年 2月          | 20      | 296,760 |
| 2025年 3月          | 20      | 296,780 |
| 2025年 4月          | 10      | 296,790 |
| 2025年 5月          | 10      | 296,800 |
| 2025年 6月          | 10      | 296,810 |
| 2025年 7月          | 10      | 296,820 |
| 2025年 8月          | 10      | 296,830 |
| 2025年 9月          | 20      | 296,850 |
| 2025年 10月         | 20      | 296,870 |
| 2025年 11月         | 10      | 296,880 |



※埋立ては平日のみ実施しています。  
※埋立量（袋数）は天候や調整状況により変動します。