



# 国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の焼却処理状況

## 概要

- 9 市町村（12施設）において仮設焼却施設を設置しました。
- 現在、2町（3施設）で焼却処理を実施中です。



## 仮設焼却施設の進捗状況等

- 7月末時点で、約163万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
- 各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

| 立地地区          | 進捗状況            | 処理能力    | 処理済量<br>(2026年7月末時点)   |
|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| 大熊町           | 稼働中(2017年12月より) | 200トン/日 | 約135,000トン(約68,000トン)  |
| 双葉町その1        | 稼働中(2020年3月より)  | 150トン/日 | 約170,000トン(約26,000トン)  |
| 双葉町その2        | 稼働中(2020年4月より)  | 200トン/日 | 約95,000トン(約11,000トン)   |
| 浪江町           | 運営終了(2025年2月)   | 300トン/日 | 約349,000トン(約219,000トン) |
| 葛尾村           | 運営終了(2021年3月)   | 200トン/日 | 約131,000トン(約37,000トン)  |
| 飯舘村<br>(蕨平地区) | 運営終了(2021年2月)   | 240トン/日 | 約257,000トン(約54,000トン)  |
| 南相馬市2         | 運営終了(2020年3月)   | 200トン/日 | 約65,000トン(約1,000トン)    |
| 南相馬市1         | 運営終了(2019年6月)   | 200トン/日 | 約149,000トン(約90,000トン)  |
| 楡葉町           | 運営終了(2019年3月)   | 200トン/日 | 約77,000トン(約32,000トン)   |
| 富岡町           | 運営終了(2018年8月)   | 500トン/日 | 約155,000トン(約55,000トン)  |
| 飯舘村<br>(小宮地区) | 運営終了(2017年3月)   | 5トン/日   | 約2,900トン(約2,900トン)     |
| 川内村           | 運営終了(2016年2月)   | 7トン/日   | 約2,000トン(約2,000トン)     |

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量。  
※川俣町、田村市分については、既存の処理施設で処理済(約40,000トン(除染廃棄物含む))。