

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成27年2月20日時点）

平成27年3月6日

	田村市 (H25 6/30 時点)		檜葉町 (H26 3/31 時点)		川内村 (H26 3/31 時点)		飯舘村 (2/20 時点)		川俣町 (2/20 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 140	100	約 2,500	100	約 160	96	約 1,800	100	約 360
	100	約 140	100	約 2,500	100	約 160	100	約 1,900	100	約 360
		約 140 ^{※1}		約 2,500 ^{※1}		約 160 ^{※1}		約 1,900 ^{※1}		約 360 ^{※1}
農地	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	25	約 4,100,000 m ²	18	約 1,300,000 m ²
	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	100	約 17,000,000 m ²	100	約 7,300,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 8,100,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 17,000,000 m ²		約 7,300,000 m ²
森林	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	38	約 4,700,000 m ²	56	約 2,800,000 m ²
	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	100	約 12,000,000 m ²	100	約 5,100,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 4,500,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 5,100,000 m ²
道路	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	24	約 550,000 m ²	4	約 49,000 m ²
	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	100	約 2,300,000 m ²	100	約 1,100,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 380,000 m ²		約 2,300,000 m ²		約 1,100,000 m ²

	葛尾村 (2/20 時点)		大熊町 (H26 3/31 時点)		南相馬市 (2/20 時点)		富岡町 (2/20 時点)		浪江町 (2/20 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 460	100	約 180	7	約 370	17	約 1,000	11	約 650
	100	約 460	100	約 180	99.9	約 5,200	100	約 6,000	48	約 2,900
		約 460 ^{※1}		約 180 ^{※1}		約 5,200 ^{※1}		約 6,000 ^{※1}		約 5,900 ^{※2}
農地	68	約 3,100,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	8	約 2,300,000 m ²	5	約 410,000 m ²	13	約 2,400,000 m ²
	100	約 4,500,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	65	約 20,000,000 m ²	100	約 7,700,000 m ²	35	約 6,600,000 m ²
		約 4,500,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 31,000,000 m ²		約 7,700,000 m ²		約 19,000,000 m ²
森林	99.9	約 6,200,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	34	約 3,900,000 m ²	28	約 1,800,000 m ²	14	約 520,000 m ²
	100	約 6,200,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	79	約 9,100,000 m ²	100	約 6,600,000 m ²	43	約 1,600,000 m ²
		約 6,200,000 m ²		約 1,600,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 6,600,000 m ²		約 3,800,000 m ²
道路	32	約 370,000 m ²	100	約 310,000 m ²	2	約 52,000 m ²	61	約 900,000 m ²	20	約 410,000 m ²
	100	約 1,200,000 m ²	100	約 310,000 m ²	65	約 2,100,000 m ²	100	約 1,500,000 m ²	46	約 940,000 m ²
		約 1,200,000 m ²		約 310,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 1,500,000 m ²		約 2,100,000 m ²

- ・実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上2桁に四捨五入した値であり、実施率および発注率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・田村市、檜葉町、川内村、大熊町、葛尾村（宅地）、川俣町（宅地）及び飯舘村（宅地）について、未同意の方等は対象数量から除いているが、同意を頂いた場合等は除染を実施予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
- ・※1【田村市、檜葉町、川内村、飯舘村、川俣町、葛尾村、大熊町、南相馬市、富岡町】除染対象の宅地の件数
- ・※2【浪江町】除染対象の宅地における関係人の数